CRONOGRAMA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN DE SEDES Y EXTENSIONES 2026

Actividad	Responsable	Enero Semanas/días					Febrero Semanas/días				Marzo Semanas/días				Abril Semanas/días					Mayo Semanas/días				Junio Semanas/días				Julio Semanas/días					Agosto Semanas/días				Septiembre Semanas/días				
		1	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
Fase: Planear																																									
Mejoras al Sistema Informático de Autoevaluación	DGAC Gestor Tecnológico																																								
Elaboración de instrumentos para el proceso	DGAC																																								
Preparación y grabación de taller sobre modelo de evaluación externa con fines de acreditación para el aseguramiento de la calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas	DGAC																																								
Asignación y Notificación de informantes claves	CAC de Sede y Extensiones																																								
Conformación y notificación del equipo evaluador por criterio del modelo	CAC de Sede y Extensiones																																								
Socialización del proceso	DGAC																																								
Convocatoria al taller modelo de evaluación externa	DGAC																																								
Taller sobre modelo de evaluación externa con fines de acreditación para el aseguramiento de la calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas	Participantes																																								
Selección de muestras para los grupos de entrevistas	CAC de Sede y Extensiones																																								

Actividad	Responsable	Enero Semanas/días					Febrero Semanas/días				Marzo Semanas/días				Abril Semanas/días					Mayo Semanas/días				Junio Semanas/días				Julio Semanas/días					Agosto Semanas/días				Septiembre Semanas/días				
		1	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
Coordinación con las carreras para la participación de los gupos para las entrevistas de estudiantes y profesores de la sede, extensión y campus	CAC de Sede y Extensiones																																								
Activación a responsables (informantes claves) al sistema de autoevaluación	DGAC																																								
Tutorial para el uso del sistema informático de autoevaluación (informante claves)	DGAC																																								
Activación en el sitema informático de autoevaluación (evaluadores)	DGAC																																								
Taller de capacitación a pares académicos seleccionados	DGAC																																								
Elaboración de la agenda de trabajo y distribución	CAC de Sede y Extensiones																																								
Fase: Ejecutar																																									
Recopilar y cargar las fuentes de información al repositorio digital/sistema	Informante claves																																								
Evaluación documental	Equipos evaluadores																																								
Verificación técnica (Visita in situ)	Equipo evaluador																																								
Selección de temas para las jornadas de autoevaluación	Equipos evaluadores																																								
Jornadas de autoevaluación (entrevistas grupales con estudiantes: Sede, Extensión y campus)	Equipos evaluadores																																								

Actividad	Responsable	Enero Semanas/días					Febrero Semanas/días				Marzo Semanas/días				Abril Semanas/días					Mayo Semanas/días				Junio Semanas/días				Julio Semanas/días					Agosto Semanas/días				Septiembre Semanas/días				
		1	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
Jornadas de autoevaluación (consistencias)	Equipos evaluadores																																								
Elaborar informe preliminar de trabajo por criterio - análisis y valoración de los referentes	Equipo evaluador																																								
Fase: Verificar																																								
Validar el informe preliminar de trabajo por criterio - análisis y valoración de los referentes	Equipo evaluador Informantes clave																																								
Generar acta de conformidad y rectificación en caso de que aplique	Equipo evaluador																																								
Generar informe final de trabajo - análisis y valoración de los referentes	Equipo evaluador																																								
Consolidación de la información y elaboración del informe final de autoevaluación	CAC de Sede y Extensiones																																								
Entrega del informe de autoevaluación final al Consejo de Sede y Extensión	CAC de Sede y Extensiones																																								
Aprobación del Informe de Autoevalación por el Consejo de Sede y Extensión	Consejo de Sede y Extensione																																								
Socialización del informe autoevaluación de la Sede y Extensión	CAC de Sede y Extensiones																																								
Difusión de los principales resultados en medios oficiales insitucionales	CAC de Sede y Extensiones																																								

Actividad	Responsable	Enero Semanas/días					Febrero Semanas/días				Marzo Semanas/días				Abril Semanas/días					Mayo Semanas/días				Junio Semanas/días				Julio Semanas/días					Agosto Semanas/días				Septiembre Semanas/días				
		1	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
Fase: Actuar																																									
Elaborar el plan de mejoras de la Sede y Extensión	CAC de Sede y Extensiones																																								

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIA IRASEMA DELGADO CHAVEZ

Ing. Iramesa Delgado Chávez, Mgtr.
Directora de Gestión y Aseguramiento de la Calidad

Elaborado por: Ing. Rebeca Intriago

Elaboración: 4 de diciembre de 2025
Actualización: 5 de junio 2026

Nomenclatura	
	Periodo de vacaciones o de evaluación