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CRONOGRAMA GENERAL DE AUTOEVALUACION DE EXTENSIONES 2026

Actividad

Responsable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias Semanas/dias
1|15]12|19|26| 2| 9|16|23| 2| 9|16|23|30| 6 |13|20|27| 4 |11|18|25| 1| 8 |15]|22|29| 6 |13]|20|27]| 3 |10 17| 24
3|9]|16|23|30| 6 |13|20(27]| 6 |13|20]|27]| 3 |10|17]|24| 1|8 |15|22|29| 5 |12|19|26]| 3 |10|17]|24|31| 7 |14]| 21| 28

Fase: Planear

. . - DGAC
Mejoras al Sistema Informatico de
L, Responsable
Autoevaluacién . .
informatico
Elaboracion de instrumentos para el
DGAC
proceso
Preparacion y grabacion de taller
sobre modelo de evaluacidn externa
con fines de acreditacion para el
P DGAC

aseguramiento de la calidad de las
Universidades y Escuelas
Politécnicas

Asignacion y  Notificacion  de

informantes claves

CAC Extensiones

Conformacién vy notificacién del
equipo evaluador por criterio del
modelo

CAC Extensiones

Socializacién del proceso DGAC
Convocatoria al taller modelo de

L DGAC
evaluacion externa
Activacion a Moodle para el taller DGAC

Taller sobre modelo de evaluacion
externa con fines de acreditacion
para el aseguramiento de la calidad
de las Universidades y Escuelas
Politécnicas

Participantes
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias Semanas/dias
Actividad Responsable 1|5|12|(19|26] 2|9 ]16]|23| 2|9 |16|/23|30]| 6 |13|20|27| 4 |11]|18|25]| 1|8 |15|22|29]| 6 |13]|20|27| 3 | 10| 17| 24

3|19|16)23|30| 6 |13|20|27| 6 |13|20|27| 3 |10|17|24]| 1| 8 |15|22|29| 5 ]|12|19|26]| 3 |10|17|24|31]| 7 (14| 21| 28

Seleccion de muestras para los

R CAC Extensiones
grupos de entrevistas

Coordinacién con las carreras para la
participacién de los gupos para las
entrevistas de  estudiantes 'y
profesores de la extension

CAC Extensiones

Activacion a responsables
(informantes claves) al sistema de DGAC
autoevaluacién

Taller para el uso del sistema
informatico de  autoevaluacidn DGAC
(informante claves)

Activacion en el sitema informatico

DGAC
de autoevaluacion (evaluadores)

Taller de capacitacion a pares

- . DGAC
académicos seleccionados

Elaboracion de la agenda de trabajo

y distribucién CAC Extensiones

Fase: Ejecutar

Carga de fuentes de informacion al Informante
repositorio digital claves
Equipos

Evaluacion documental
evaluadores

Verificacién técnica (Visita in situ) Equipo evaluador

Seleccion de temas para las jornadas Equipos
de autoevaluacidn evaluadores
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias Semanas/dias
Actividad Responsable 5|12|19(26| 2|9 ]|16|23| 2| 9|16|23|30]| 6 |13]|20|27| 4 |12|18]|25]| 1| 8 [15|22|29]| 6 |13|20|27| 3 | 10| 17| 24
9116|23|30| 6 |13]20|27| 6 |13|20]|27| 3 |10|17|24| 1 | 8 |15]|22|29| 5 |12|19|26| 3 |10|17|24|31]| 7 |14 | 21| 28
Jornadas de autoevaluacion Equipos

(consistencias)

evaluadores

Elaborar informe preliminar de
trabajo por criterio - analisis y
valoracién de los referentes

Equipo evaluador

Fase: Verificar

Validar el informe preliminar de
trabajo por criterio - andlisis vy
valoracién de los referentes

Equipo evaluador
Informantes
clave

Generar acta de conformidad vy
rectificacion en caso de que aplique

Equipo evaluador

Generar informe final de trabajo -
andlisis y valoracion de los
referentes

Equipo evaluador

Consolidacién de la informacion y
elaboracién del informe final

CAC Extensiones

Entrega del informe de
autoevaluacién final al Consejo de
Extension

CAC Extensiones

Aprobacion  del Informe  de .
L, . Consejo de
Autoevaluacién por Consejo de ,
L, Extension
Extension
Socializacién del informe

autoevaluacién institucional

CAC Extensiones
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias Semanas/dias
Actividad Responsable | 1|5 |12|19|(26] 2|9 |16]/23] 2| 9 |16]|23]|30| 6 [13]|20|27| 4 [12]|18|25| 1| 8 |15|22|29| 6 |13|20|27| 3 |10 17 24
3|19]16|23|30| 6 |13]|20|27]| 6 |13]|20|27| 3 |10|17|24| 1| 8 |15|22|29| 5 |12|19|26] 3 |10]|17|24|31| 7 |14| 21| 28
Difusion de los principales
resultados en medios oficiales| CAC Extensiones
insitucionales
Fase: Actuar
Elaborar el plan de mejoras de la .
L, CAC Extensiones
extension
L] rraso ciecsrtnommence por
iLUVY JEANNETTE LOOR
SALTOS
T v s con e
Ing. Luvy Loor Saltos, Mg.

Elaborado por: Ing. Rebeca Intriago

Elaboracién: 4 de diciembre de 2025

Actualizacién: 21 de enero de 2026

Directora de Gestidn y Aseguramiento de la Calidad

Nomenclatura

Periodo de vacaciones o de exdmenes
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