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Inducción al proceso de

autoevaluación
Extensión Chone 11

Taller de los ejes de docencia Extensión Chone 17

Taller de los ejes de

investigación
Extensión Chone 25

Taller de los ejes de vinculación

con la sociedad
Extensión Chone 30

Taller de los ejes de condiciones

institucionales
DGAC 7

Acompañamiento-revisión in

situ extensión El Carmen
DGAC

Acompañamiento-revisión in

situ extensión Chone
DGAC

Acompañamiento-revisión in

situ extensión Pedernales
DGAC

Acompañamiento-revisión in

situ extensión Bahía de

Caráquez

DGAC

Creación de repositorio digital

para las extensiones
DIIT

Conformación del equipo

evaluador por eje del modelo

Todas las  

Extensiones 

Crear accesos a los informantes

claves y equipo de

autoevaluadores para el uso del

repositorio digital

DGAC

DIIT

Entrega de video tutorial para el

uso del repositorio digital
DGAC

Capacitación a los equipos

evaluadores sobre el proceso de

autoevaluación

DGAC

Revisión de las fuentes de 

información antes de la carga al 

repositorio

CAC; 

Coordinador; 

Informante Clave

Diciembre 2021

Semanas/días

Actividad Responsable

Noviembre 2021

Semanas/días

CRONOGRAMA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN DE EXTENSIONES 2022
PERIODOS DE EVALUACIÓN 2021 (1) y (2)

Febrero 2022

Semanas/días

Enero 2022

Semanas/días

junio 2022

Semanas/días

julio 2022

Semanas/días

Agosto 2022

Semanas/días

Abril 2022

Semanas/días

Septiembre 2022

Semanas/días

mayo 2022

Semanas/días

Marzo 2022

Semanas/días

Noviembre 2022

Semanas/días

Octubre 2022

Semanas/días

Etapa: Planificación

Etapa: ejecución
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Diciembre 2021

Semanas/días

Actividad Responsable

Noviembre 2021

Semanas/días

Febrero 2022

Semanas/días

Enero 2022

Semanas/días

junio 2022

Semanas/días

julio 2022

Semanas/días

Agosto 2022

Semanas/días

Abril 2022

Semanas/días

Septiembre 2022

Semanas/días

mayo 2022

Semanas/días

Marzo 2022

Semanas/días

Noviembre 2022

Semanas/días

Octubre 2022

Semanas/días

Carga de fuentes de información

al repositorio digital
Informante Clave

Revisión de las fuentes de

información 

Los equipos 

evaluadores de 

cada extensión
Selección de temas para la

agenda

Equipos 

evaluadores

Elaboración de agenda de

trabajo para visita in situ

CAC de 

Extensiones

Visita técnica 

Equipo 

seleccionado por 

la extensión

Visita in situ 

Equipos 

evaluadores 

seleccionado por 

la extensión

Elaboración del informe

preliminar de autoevaluación

Decanos y CAC 

de cada 

extensión

Socialización del Informe

Decanos y CAC 

de cada 

extensión

Aprobación del informe por

Consejo de Extensión
Decanos 

Entrega del informe a al DGAC y

difusión a la comunidad de la

extensión

Decanos y CAC 

de cada 

extensión

Elaborado por: Ing. Rebeca Intriago García

Aprobado por: Ing. Luvy Loor Saltos

Ing. Luvy Loor Saltos, Mg.

Directora de Gestión y Aseguramiento de la Calidad
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Etapa: Informe de autoevaluación
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