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CRONOGRAMA GENERAL DE AUTOEVALUACION DE CARRERAS 2025
PERIODOS DE EVALUACION 2022(2); 2023(1) (2); 2024(1) (2)

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
S /dias | S /dias S /dias Semanas/dias | Semanas/dias S /dias Semanas/dias | Semanas/dias S /dias Semanas/dias
6|13|20|27( 3 [10|17|24]|3|10|17|24|31| 7 |14|21 |28 5 |12|19]26 23|30 7 (14|21 25|1|8|15|22|29| 6 [ 13|20 27
Semana - -
10(17|24|31]| 7 |14| 21|28 |7 |14| 21|28 4 [11|18|25]| 2| 9 | 16|23 |30 27| 4 |11|18(25 29|5|12|19|26( 3 [ 10|17 |24 31
Actividad Responsable Primera fase: Planear
Mejoras al aplicativo y/o
. DGAC
repositorio de
. DIIT/Programa
Autoevaluacién de
dor
carreras
Elaboracién de guia e
instrumentos para el DGAC
proceso

Preparacion del taller
sobre modelo genérico
para la evaluacién del DGAC
entorno del aprendizaje
de carreras de grado

Socializacion del proceso
a las autoridades y CAC DGAC
de carreras

Socializacion del proceso

con la comunidad de la CAC
carrera

CAC
Definir y notificar a los| Director/a de
informantes claves Carrera

Decano/a

CAC
Conformar y notificar a| Director de
los equipos evaluadores Carrera/a

Decano/a
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Mes

Marzo

/dias

Abril
Semanas/dias

Mayo
Semanas/dias

Julio
Semanas/dias

Septiembre

/dias

Octubre
Semanas/dias

Semana

17 ( 24

7 |14|21)|28

5112|1926

7 |14|21)28

8 |15 22

13 | 20 | 27

21|28

11(18(25| 2

9 (16(23|30

11(18(25| 1

12(19]| 26

10 (17 | 24 | 31

Notificar a los
informantes clave y los
equipos evaluadores al
DGAC

Decano/a

Elaboracién y aprobacion
de agenda para las
jornadas de
autoevaluacién

CAC

Taller de capacitacion
metodoldgica del
modelo: equipos
evaluadores e
informantes clave

DGAC

Activacion repositorio
y/o aplicativo a los
informantes clave

DGAC

Activacion repositorio
y/o aplicativo a los pares
académicos

DGAC

Taller de capacitacién
técnica del proceso a
equipos evaluadores

DGAC

Actividad Responsable Segunda fase: Ejecutar
Carga de fuentes de
. .. Informante
informacion al
G claves
repositorio digital
Revision de las fuentes Equipo
de informacion evaluador
Jornadas de X
L. Equipo
autoevaluacion:
evaluador

Entrevistas a estudiantes
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Mes Enero Abril Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre

/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias

13|20 27 71421285 [12]|19]26 7 18|21 25 15 6 |13] 20|27

Semana - -

17| 24|31 1118|25| 2| 9 |16(23(30 11|18 25 29 19 1017|2431
Visitas técnicas (en casos Equipo
que aplique) evaluador
Jornadas de Equipo
autoevaluacion evaluador
Elaboracién del informe Equipo
de trabajo preliminar evaluador

Actividad Responsable Tercera fase: Verificar

Verificacion de los

resultados del informe de Equipo

; - evaluador
trabajo preliminar
Mesas de trabajo (en los Equipo
casos que aplique) evaluador
Emisién del informe de Equipo
trabajo final evaluador
Consolidacion de
informes y elaboracion
de informe de CAC
autoevaluacién de
carreras
Aprobacion del informe| Consejo de
por Consejo de Facultad Facultad
Socializacion  de  los CAC
resultados de la| Director/a de
autoevaluacién carrera
Entrega copia digital del
informe aprobado al| Decano/a

DGAC

Actividad

Responsable

Cuarta fase: Actuar
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Mes Marzo Abril Mayo Julio Septiembre Octubre
/dias Semanas/dias | Semanas/dias Semanas/dias /dias Semanas/dias
17 | 24 7 114(21)28| 5 |12|19(26 711421 8 |15( 22 13 | 20 | 27
Semana - - S N T RN I N B - - - -] -
21|28 11|118(25| 2| 9 |16 23|30 11|18 25 121 19| 26

10 (17 | 24 | 31

Taller para la elaboracién

DGAC

DGAC
del plan de mejoras
CAC
Elaboracién de plan de| _.
X Director/a de
mejoras de las carreras
Carreras
Aprobacion del plan de| Consejo de
mejoras de las carreras Facultad
Entrega de copia digital
del plan de mejoras al| Decano/a

Elaborado por: Ing. Rebeca Intriago

Elaboracién: 14 de enero de 2025

Actualizacion: 15 de mayo de 2025

Firmado el ectroni

=i
Ing. Luvy Loor Saltos, Mg.

canent e

LUVY" JEANNETTE LoorR
SALTOS

Directora de Gestion y Aseguramiento de la Calidad
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