

	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b> MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA EN LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN	<b>CÓDIGO:</b>	PPP-03-F-003	
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA	<b>REVISIÓN:</b>	1	
		<b>HOJA:</b>	1 de 1	

DATOS GENERALES DE LA MATRIZ												
FECHA: ENERO A MARZO DE 2017		UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: (ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL ÁREA EVALUADA.)										
FUNCIÓN:		INVESTIGACIÓN										
RESPONSABLE:		(ESPECIFICAR NOMBRE DEL RESPONSABLE)										

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	METAS (Cualitativa/ Cuantitativa)	INVOLUCRADOS			I TRIMESTRE 2017			EVALUACIÓN/CÁLCULO	EFICACIA METAS		RESULTADOS		RESULTADO EFICACIA METAS (%)	SOPORTE DE METAS/OBSERVACIONES	LINK DEL SOPORTE DE METAS/OBSERVACIONES
			Docentes	Alumnos	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRAL		TRIMESTRAL						
			No.	No.				PROGRAMADO (%)		EJECUTADO (%)	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
Generar conocimientos científicos, tecnológicos y rescatar los saberes ancestrales, a través de la dinámica de los procesos de investigación, para resolver los principales problemas del país mejorando la calidad de vida.	Número de reuniones de la Comisión de Investigación para seguimiento de los proyectos y /o actividades investigativas.	Hasta diciembre de 2017 se realizan 24 reuniones de trabajo de la comisión de investigación para seguimiento y verificación del impacto de las mismas.	15	10	8,33%	8,33%	8,33%	Número de reuniones ejecutadas/número de reuniones programadas	24,99%	24,99%	1	1	100,00%	Se llena documento soporte del avance o cumplimiento de las metas. (Mismo que cuando se entrega matriz debe adjuntar documentos en pdf)	Matriz	
	Número de informes de los avances de actividades de investigación	Hasta diciembre 2017 se presentan 4 informes por trimestres de avances de actividades de investigación debidamente revisados y aprobados.	4	10	0%	0%	25,00%	Número de informes de proyectos presentados/número de informes de proyectos programados	25,00%	25,00%	1	1	100,00%			
	Número de informes de los avances de actividades sembradas en la carrera	Hasta diciembre 2017 se presentan 4 informes de avances de actividades sembradas debidamente revisados y aprobados.	5	15	0%	0%	30,00%	Número de informes de proyectos/número programado de informes de proyectos	30,00%	30,00%	1	1	100,00%			
	Número de publicaciones de artículos científicos, de carácter regional o internacional.	Hasta diciembre del 2017, se publicarán 7 artículos en revistas con indicación regional por parte de los docentes titulares y no titulares.	4	3	0%	0%	29,00%	Número de artículos científicos /número total programado de artículos	29,00%	29,00%	1	1	100,00%			
	Número de publicaciones de libros revisados con pares académicos e ISBN	Hasta diciembre del 2017, se publicarán 3 libros en áreas de conocimiento de las ciencias sociales y humanidades.	4	4	0%	0%	25,00%	Número de libros publicados/número programado de publicación libros	25,00%	25,00%			100,00%			
	Análisis sistémico de un modelo de negocios de la planta procesadora de frutas de la Asociación "Solidaridad - Poza Honda cantón Santa Ana, provincia de Manabí"	Hasta octubre del 2017 se Ejecuta el 100 % del Proyecto "Análisis sistémico de un modelo de negocios de la planta procesadora de frutas de la Asociación "Solidaridad - Poza Honda cantón Santa Ana, provincia de Manabí"	2	3	0%	0%	25,00%	Informe de ejecución, publicación del proyecto por el DCI.	25,00%	25,00%	1	1	100,00%			
<b>% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS</b>									<b>26,50%</b>	<b>26,50%</b>			<b>100,00%</b>			

**FIRMA Y SELLO DE RESPONSABILIDAD**  
 PHD. Rocío Inés Pérez  
 Directora Departamento de Planeamiento

