

CRONOGRAMA EIDPA 2022(2)

FASES: DIFUSIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

Actividad	Fecha	Responsable
FASE DE DIFUSIÓN		
Difusión a las carreras del proceso Eidpa 2022-2	17/11/2022 y 18/11/2022	DGAC
Difusión del proceso Eidpa de las carreras con los profesores	Desde el 18/11/2022 hasta 25/11/2022	Presidentes CAC
Difusión del proceso Eidpa a los estudiantes	Desde el 22/11/2022 hasta 24/11/2022	DGAC
FASE DE PLANIFICACIÓN		
Conformación de comisión de pares académicos	Desde el 18/11/2022 hasta 30/11/2022	Unidades Académicas
Revisión del SGA de la distribución de la carga horaria	Desde el 18/11/2022 hasta 30/11/2022	Unidades Académicas
FASE DE EJECUCIÓN		
Ejecución de la Heteroevaluación	Desde el 03/01/2023 hasta 13/01/2023	Estudiantes
Ejecución de la Autoevaluación	Desde el 23/01/2023 hasta 27/01/2023	Profesor/a
Ejecución de la Coevaluación de Pares	Desde el 30/01/2023 hasta 10/02/2023	Comisión de Pares
Ejecución de la Coevaluación de Directivos		Directivo/a
Entrega del Reporte Individual	Desde el 20/02/2023 hasta 24/02/2023	Decano/a

Fase de Apelación y Fase de Resultados por definir según Calendario de Labores y Actividades periodos académicos ordinarios 2023-2024

Luvy J. Loor Saltos
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD