

CRONOGRAMA PROCESO EIDPA 2024-2

FASE DE DIFUSIÓN		
Actividad	Fecha	Responsable
Difusión a las carreras del proceso Eidpa 2024-2	24/10/2024	DGAC
Difusión del proceso Eidpa con los profesores y estudiantes de las carreras	Desde 25/10/2024 hasta 22/11/2024	Presidentes CAC

FASE DE PLANIFICACIÓN		
Actividad	Fecha	Responsable
Conformación de comisión de pares académicos	Desde 28/10/2024 hasta 22/11/2024	Unidades Académicas
Revisión en SGA de la distribución de la carga horaria	Desde 28/10/2024 hasta 22/11/2024	Unidades Académicas

FASE DE EJECUCIÓN		
Actividad	Fecha	Responsable
Ejecución de la Heteroevaluación	Desde 25/11/2024 hasta 06/12/2024	Estudiantes
Ejecución de la Autoevaluación	Desde 09/12/2024 hasta 13/12/2024	Profesor/a
Ejecución de la Coevaluación de Pares	Desde 09/12/2024 hasta 20/12/2024	Comisión de Pares
Ejecución de la Coevaluación de Directivos		Directivo/a

Las siguientes fases se programarán de acuerdo con la ejecución y se comunicarán oportunamente.

Octubre 24 de 2024

Luvy J. Loor Saltos
**DIRECTORA DE GESTIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**