


CRONOGRAMA EIDPA 2025(1)

FASES: DIFUSIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

Actividad	Fecha	Responsable
FASE DE DIFUSIÓN		
Difusión a las carreras del proceso Eidpa 2023-2	08 de julio 2025	DGAC
Difusión del proceso Eidpa con los profesores y estudiantes de las carreras	Desde el 09/07/2025 hasta 18/07/2025	Presidentes CAC
FASE DE PLANIFICACIÓN		
Conformación de comisión de pares académicos	Desde el 08/07/2025 hasta 18/07/2025	Unidades Académicas
Revisión del SGA de la distribución de la carga horaria	Desde el 08/07/2025 hasta /15/2025	Unidades Académicas
FASE DE EJECUCIÓN		
Ejecución de la Heteroevaluación	Desde el 21/07/2025 hasta el 01/08/2025	Estudiantes
Ejecución de la Autoevaluación	Desde el 11 al 16 de agosto 2025	Profesor/a
Ejecución de la Coevaluación de Pares	Desde el 18 al 30 de agosto 2025	Comisión de Pares
Ejecución de la Coevaluación de Directivos		Directivo/a

Las siguientes fases se programarán de acuerdo con la ejecución y se comunicarán oportunamente.



Uleam
GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD