

## CRONOGRAMA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN DE CARRERAS 2025

PERIODOS DE EVALUACIÓN 2022(2); 2023(1) (2); 2024(1) (2)

| Mes                                                                                                              |                                          | Enero                 |    |    |    | Febrero |    |    |    | Marzo |    |    |    |    | Abril |    |    |    | Mayo |    |    |    | Junio |    |    |    | Julio |    |    |    | Agosto |   |    |    | Septiembre |   |    |    | Octubre |    |    |    | Noviembre |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|---------|----|----|----|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|---|----|----|------------|---|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|
| Semana                                                                                                           |                                          | 6                     | 13 | 20 | 27 | 3       | 10 | 17 | 24 | 3     | 10 | 17 | 24 | 31 | 7     | 14 | 21 | 28 | 5    | 12 | 19 | 26 | 2     | 9  | 16 | 23 | 30    | 7  | 14 | 21 | 28     | 4 | 11 | 18 | 25         | 1 | 8  | 15 | 22      | 29 | 5  | 12 | 19        | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
|                                                                                                                  |                                          | -                     | -  | -  | -  | -       | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -  | -      | - | -  | -  | -          | - | -  | -  | -       | -  | -  | -  | -         | -  | - | -  | -  | -  | -  | - |    |    |    |
|                                                                                                                  |                                          | 10                    | 17 | 24 | 31 | 7       | 14 | 21 | 28 | 7     | 14 | 21 | 28 | 4  | 11    | 18 | 25 | 2  | 9    | 16 | 23 | 30 | 6     | 13 | 20 | 27 | 4     | 11 | 18 | 25 | 1      | 8 | 15 | 22 | 29         | 5 | 12 | 19 | 26      | 3  | 10 | 17 | 24        | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |    |   |    |    |    |
| Actividad                                                                                                        | Responsable                              | Primera fase: Planear |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| Mejoras al aplicativo y/o repositorio de Autoevaluación de carreras                                              | DGAC<br>DIIT/Programador                 |                       |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| Elaboración de guía e instrumentos para el proceso                                                               | DGAC                                     |                       |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| Preparación del taller sobre modelo genérico para la evaluación del entorno del aprendizaje de carreras de grado | DGAC                                     |                       |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| Socialización del proceso a las autoridades y CAC de carreras                                                    | DGAC                                     |                       |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| Socialización del proceso con la comunidad de la carrera                                                         | CAC                                      |                       |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| Definir y notificar a los informantes claves                                                                     | CAC<br>Director/a de Carrera<br>Decano/a |                       |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| Conformar y notificar a los equipos evaluadores                                                                  | CAC<br>Director de Carrera/a<br>Decano/a |                       |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| Notificar a los informantes clave y los equipos evaluadores al DGAC                                              | Decano/a                                 |                       |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |        |   |    |    |            |   |    |    |         |    |    |    |           |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |

| Mes                                                                                     |                   | Enero<br>Semanas/días  |    |    |    | Febrero<br>Semanas/días |    |    |    | Marzo<br>Semanas/días |    |    |    |    | Abril<br>Semanas/días |    |    |    | Mayo<br>Semanas/días |    |    |    | Junio<br>Semanas/días |    |    |    |    | Julio<br>Semanas/días |    |    |    | Agosto<br>Semanas/días |    |    |    | Septiembre<br>Semanas/días |    |    |    |    | Octubre<br>Semanas/días |    |    |    | Noviembre<br>Semanas/días |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----|----|----|-------------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|-------------------------|----|----|----|---------------------------|----|----|----|
| Semana                                                                                  |                   | 6                      | 13 | 20 | 27 | 3                       | 10 | 17 | 24 | 3                     | 10 | 17 | 24 | 31 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 5                    | 12 | 19 | 26 | 2                     | 9  | 16 | 23 | 30 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 4                      | 11 | 18 | 25 | 1                          | 8  | 15 | 22 | 29 | 6                       | 13 | 20 | 27 | 3                         | 10 | 17 | 24 |
|                                                                                         |                   | -                      | -  | -  | -  | -                       | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -                    | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -                      | -  | -  | -  | -                          | -  | -  | -  | -  | -                       | -  | -  | -  | -                         | -  |    |    |
|                                                                                         |                   | 10                     | 17 | 24 | 31 | 7                       | 14 | 21 | 28 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 4  | 11                    | 18 | 25 | 2  | 9                    | 16 | 23 | 30 | 6                     | 13 | 20 | 27 | 4  | 11                    | 18 | 25 | 1  | 8                      | 15 | 22 | 29 | 5                          | 12 | 19 | 26 | 3  | 10                      | 17 | 24 | 31 | 7                         | 14 | 21 | 28 |
| Elaboración y aprobación de agenda para las jornadas de autoevaluación                  | CAC               |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Taller de capacitación metodológica del modelo: equipos evaluadores e informantes clave | DGAC              |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Activación repositorio y/o aplicativo a los informantes clave                           | DGAC              |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Activación repositorio y/o aplicativo a los pares académicos                            | DGAC              |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Taller de capacitación técnica del proceso a equipos evaluadores                        | DGAC              |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Actividad                                                                               | Responsable       | Segunda fase: Ejecutar |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Carga de fuentes de información al repositorio digital                                  | Informante claves |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Revisión de las fuentes de información                                                  | Equipo evaluador  |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Jornadas de autoevaluación: Entrevistas a estudiantes                                   | Equipo evaluador  |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Visitas técnicas (en casos que aplique)                                                 | Equipo evaluador  |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |
| Jornadas de autoevaluación                                                              | Equipo evaluador  |                        |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |

| Mes                                                                              |                            | Enero<br>Semanas/días   |    |    |    | Febrero<br>Semanas/días |    |    |    | Marzo<br>Semanas/días |    |    |    |    | Abril<br>Semanas/días |    |    |    | Mayo<br>Semanas/días |    |    |    | Junio<br>Semanas/días |    |    |    |    | Julio<br>Semanas/días |    |    |    | Agosto<br>Semanas/días |    |    |    | Septiembre<br>Semanas/días |    |    |    | Octubre<br>Semanas/días |    |    |    | Noviembre<br>Semanas/días |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----|----|----|-------------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|-------------------------|----|----|----|---------------------------|---|----|----|----|
| Semana                                                                           |                            | 6                       | 13 | 20 | 27 | 3                       | 10 | 17 | 24 | 3                     | 10 | 17 | 24 | 31 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 5                    | 12 | 19 | 26 | 2                     | 9  | 16 | 23 | 30 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 4                      | 11 | 18 | 25 | 1                          | 8  | 15 | 22 | 29                      | 6  | 13 | 20 | 27                        | 3 | 10 | 17 | 24 |
|                                                                                  |                            | -                       | -  | -  | -  | -                       | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -                    | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -                      | -  | -  | -  | -                          | -  | -  | -  | -                       | -  | -  | -  | -                         | - | -  |    |    |
|                                                                                  |                            | 10                      | 17 | 24 | 31 | 7                       | 14 | 21 | 28 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 4  | 11                    | 18 | 25 | 2  | 9                    | 16 | 23 | 30 | 6                     | 13 | 20 | 27 | 4  | 11                    | 18 | 25 | 1  | 8                      | 15 | 22 | 29 | 5                          | 12 | 19 | 26 | 3                       | 10 | 17 | 24 | 31                        | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Elaboración del informe de trabajo preliminar                                    | Equipo evaluador           |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Actividad                                                                        | Responsable                | Tercera fase: Verificar |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Verificación de los resultados del informe de trabajo preliminar                 | Equipo evaluador           |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Mesas de trabajo (en los casos que aplique)                                      | Equipo evaluador           |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Emisión del informe de trabajo final                                             | Equipo evaluador           |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Consolidación de informes y elaboración de informe de autoevaluación de carreras | CAC                        |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Aprobación del informe por Consejo de Facultad                                   | Consejo de Facultad        |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Socialización de los resultados de la autoevaluación                             | CAC Director/a de carrera  |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Entrega copia digital del informe aprobado al DGAC                               | Decano/a                   |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Actividad                                                                        | Responsable                | Cuarta fase: Actuar     |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Taller para la elaboración del plan de mejoras                                   | DGAC                       |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |
| Elaboración de plan de mejoras de las carreras                                   | CAC Director/a de Carreras |                         |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |                         |    |    |    |                           |   |    |    |    |

| Mes                                                  |                     | Enero<br>Semanas/días |    |    |    | Febrero<br>Semanas/días |    |    |    | Marzo<br>Semanas/días |    |    |    |    | Abril<br>Semanas/días |    |    |    | Mayo<br>Semanas/días |    |    |    | Junio<br>Semanas/días |    |    |    |    | Julio<br>Semanas/días |    |    |    | Agosto<br>Semanas/días |    |    |    | Septiembre<br>Semanas/días |    |    |    |    | Octubre<br>Semanas/días |    |    |    | Noviembre<br>Semanas/días |    |    |    |  |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----|----|----|-------------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|-------------------------|----|----|----|---------------------------|----|----|----|--|
| Semana                                               |                     | 6                     | 13 | 20 | 27 | 3                       | 10 | 17 | 24 | 3                     | 10 | 17 | 24 | 31 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 5                    | 12 | 19 | 26 | 2                     | 9  | 16 | 23 | 30 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 4                      | 11 | 18 | 25 | 1                          | 8  | 15 | 22 | 29 | 6                       | 13 | 20 | 27 | 3                         | 10 | 17 | 24 |  |
|                                                      |                     | -                     | -  | -  | -  | -                       | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -                    | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -  | -                     | -  | -  | -  | -                      | -  | -  | -  | -                          | -  | -  | -  | -  | -                       | -  | -  | -  | -                         | -  |    |    |  |
|                                                      |                     | 10                    | 17 | 24 | 31 | 7                       | 14 | 21 | 28 | 7                     | 14 | 21 | 28 | 4  | 11                    | 18 | 25 | 2  | 9                    | 16 | 23 | 30 | 6                     | 13 | 20 | 27 | 4  | 11                    | 18 | 25 | 1  | 8                      | 15 | 22 | 29 | 5                          | 12 | 19 | 26 | 3  | 10                      | 17 | 24 | 31 | 7                         | 14 | 21 | 28 |  |
| Aprobación del plan de mejoras de las carreras       | Consejo de Facultad |                       |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |  |
| Entrega de copia digital del plan de mejoras al DGAC | Decano/a            |                       |    |    |    |                         |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                      |    |    |    |                       |    |    |    |    |                       |    |    |    |                        |    |    |    |                            |    |    |    |    |                         |    |    |    |                           |    |    |    |  |

Ing. Luvy Loor Saltos, Mg.  
Directora de Gestión y Aseguramiento de la Calidad

Elaborado por: Ing. Rebeca Intriago

Elaboración: 14 de enero de 2025

Actualización: 8 de julio de 2025