


## CRONOGRAMA EIDPA 2025(2)

### FASES: DIFUSIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

Actividad	Fecha	Responsable
<b>FASE DE DIFUSIÓN</b>		
Difusión a las carreras del proceso Eidpa 2025-2	06 de enero 2026	DGAC
Difusión del proceso Eidpa con los profesores y estudiantes de las carreras	Desde el 07/01/2026 hasta 14/01/2026	Presidentes CAC
<b>FASE DE PLANIFICACIÓN</b>		
Conformación de comisión de pares académicos	Desde el 18/12/2025 hasta 09/01/2026	Unidades Académicas
Revisión del SGA de la distribución de la carga horaria	Desde el 18/12/2025 hasta 09/01/2026	Unidades Académicas
<b>FASE DE EJECUCIÓN</b>		
Ejecución de la Heteroevaluación	Desde el 19/01/2026 hasta el 25/01/2026	Estudiantes
Ejecución de la Autoevaluación	Desde el 02 al 06 de febrero 2026	Profesor/a
Ejecución de la Coevaluación de Pares	Desde el 02 al 13 de febrero 2026	Comisión de Pares
Ejecución de la Coevaluación de Directivos		Directivo/a

*Las siguientes fases se programarán de acuerdo con la ejecución y se comunicarán oportunamente.*

  
 Luvy J. Loor Saltos  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO  
 DE LA CALIDAD