

CRONOGRAMA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2026

Actividad	Responsable	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio				Julio					Agosto				Septiembre								
		Semanas/días					Semanas/días					Semanas/días					Semanas/días					Semanas/días					Semanas/días				Semanas/días					Semanas/días				Semanas/días								
		1	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2							
Fase: Planear																																																
Mejoras al Sistema Informático de Autoevaluación	DGAC Gestor Tecnológico																																															
Elaboración de instrumentos para el proceso	DGAC																																															
Preparación y grabación de taller sobre modelo de evaluación externa con fines de acreditación para el aseguramiento de la calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas	DGAC																																															
Asignación y Notificación de informantes claves	DGAC																																															
Conformación y notificación del equipo evaluador por criterio del modelo	DGAC																																															
Socialización de proceso	DGAC																																															
Convocatoria al taller modelo de evaluación externa	DGAC																																															
Taller sobre modelo de evaluación externa con fines de acreditación para el aseguramiento de la calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas	DGAC																																															
Selección de muestras para los grupos de entrevistas	DGAC																																															

Actividad	Responsable	Enero Semanas/días					Febrero Semanas/días					Marzo Semanas/días					Abril Semanas/días					Mayo Semanas/días					Junio Semanas/días					Julio Semanas/días					Agosto Semanas/días					Septiembre Semanas/días				
		1	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2					
Notificación a las Facultades para la coordinación de los grupos para las entrevistas de estudiantes y profesores	DGAC																																													
Activación a responsables (informantes claves) al sistema de autoevaluación	DGAC																																													
Tutorial para el uso del sistema informático de autoevaluación (informante claves)	DGAC																																													
Activación en el sistema informático de autoevaluación (evaluadores)	DGAC																																													
Taller de capacitación a pares académicos seleccionados	DGAC																																													
Elaboración de la agenda de trabajo	DGAC																																													
Fase: Ejecutar																																														
Recopilar y cargar las fuentes de información al repositorio digital/sistema	Informante claves																																													
Evaluación documental	Equipos evaluadores																																													
Verificación técnica (Visita in situ)	Equipo evaluador																																													
Selección y notificación de temas para las jornadas de autoevaluación (consistencias)	Equipo evaluador																																													

Actividad	Responsable	Enero Semanas/días					Febrero Semanas/días					Marzo Semanas/días					Abril Semanas/días					Mayo Semanas/días					Junio Semanas/días					Julio Semanas/días					Agosto Semanas/días					Septiembre Semanas/días						
		1	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2									
Jornadas de autoevaluación (Entrevistas grupales con los estudiantes)	Equipos evaluadores																																															
Jornadas de autoevaluación (consistencias)	Equipos evaluadores																																															
Elaborar informe preliminar de trabajo por criterio - análisis y valoración de los referentes	Equipo evaluador																																															
Fase: Verificar																																																
Validar el informe preliminar de trabajo por criterio - análisis y valoración de los referentes	Equipo evaluador Informantes clave																																															
Generar acta de conformidad y rectificación en caso de que aplique	Equipo evaluador																																															
Generar informe final de trabajo - análisis y valoración de los referentes	Equipo evaluador																																															
Consolidación de la información y elaboración del informe final	DGAC																																															
Entrega del informe de autoevaluación final al Consejo de Gestión y Aseguramiento de la Calidad para aprobación	DGAC																																															
Aprobación del Informe de Autoevaluación por OCS	OCS																																															
Socialización de los principales resultados de la autoevaluación	DGAC																																															

Actividad	Responsable	Enero Semanas/días					Febrero Semanas/días					Marzo Semanas/días					Abril Semanas/días					Mayo Semanas/días					Junio Semanas/días					Julio Semanas/días					Agosto Semanas/días					Septiembre Semanas/días				
		1	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2							
Difusión de los principales resultados en medios oficiales institucionales	DGAC																																													
Fase: Actuar																																														
Elaborar o actualizar el plan de aseguramiento de la calidad	DGAC																																													

Ing. Irasema Delgado Chávez, Mgtr.
Directora de Gestión y Aseguramiento de la Calidad

Elaborado por: Ing. Rebeca Intriago García

Elaboración: 30 de octubre de 2025

Actualización: 5 de junio de 2026

Nomenclatura	
	Periodo de vacaciones o de evaluación