

CRONOGRAMA EIDPA 2026(1)

FASES: DIFUSIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

Actividad	Fecha	Responsable
FASE DE DIFUSIÓN		
Difusión a las carreras del proceso Eidpa 2026-1	20 de mayo 2026	DGAC
Difusión del proceso Eidpa con los profesores y estudiantes de las carreras	Desde el 20/05/2026 hasta 12/06/2026	Presidentes CAC
FASE DE PLANIFICACIÓN		
Conformación de comisión de pares académicos	Desde el 21/05/2025 hasta 05/06/2026	Unidades Académicas
Revisión del SGA de la distribución de la carga horaria	Desde el 21/05/2025 hasta 19/06/2026	Unidades Académicas
FASE DE EJECUCIÓN		
Ejecución de la Heteroevaluación	Desde el 06/07/2026 hasta el 17/07/2026	Estudiantes
Ejecución de la Autoevaluación	Desde el 13 al 17 de julio 2026	Profesor/a
Ejecución de la Coevaluación de Pares	Desde el 13 al 17 de julio 2026	Comisión de Pares
Ejecución de la Coevaluación de Directivos		Directivo/a

Las siguientes fases se programarán de acuerdo con la ejecución y se comunicarán oportunamente.



Ing. Irasema Delgado Chávez
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD