

CRONOGRAMA SGC – 2026

No.	Descripción	Fechas
1	Diseño de la propuesta Plan Estratégico de Investigación – PEI (2026)	Desde el 19 de enero hasta el 13 de febrero 2026
2	Preparación, defensa y entrega de Propuesta final del PEI	Del 18 al 23 de febrero 2026
3	Aprobación e inclusión en el Sistema Gestión de la Ciencia	Del 24 de febrero al 05 de marzo 2026
4	Remitir los proyectos aprobados a la Dirección de Planificación, Proyectos y Desarrollo Institucional – DPPI	Desde el 06 al 17 de marzo de 2026