

UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ

PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES EN EL SITIO SAN JUAN DE MANTA, PERIODO 2019-2021

AUTORES:

Ing. Gladys Cedeño Marcillo, Mgs	Economía
Lcda. Jazmín Moreira Valencia, Mgs	Trabajo Social
Lcda. Nancy Reyes Mero, Mgs	
Ing. Lourdes Zambrano, Mgs	Derecho
Lcdo. Vicente Reyna Moreira, Mgs	Psicología
Ana Karina Gutiérrez Álvarez, PhD	
Abg. Limber Rivas, Mgs	Contabilidad y Auditoría
Lcda. Daniela Almeida, Mgs	
Ing. Robert Mero, MGE, MGA	Agroindustria
Lcdo. Jarvin Cantos García, Mgs	Comunicación
Ing. Oswaldo Moreano García, Mgs	Ingeniería Industrial
Ing. Eddy Santana Santana	

PERIODO 2019- 2021

AUTORIDADES

Eco. Fabián Sánchez Ramos, PhD	Decano de Ciencias Económicas
Lcda. Patricia López Mero, Mgs	Decana de Trabajo Social
Dr. Lenin Arroyo Baltán, Mgs	Decano de Derecho
Dra. Yelena Solórzano Mendoza	Decana de Psicología
Ing. Irasema Delgado Chávez, Mgs	Decana de Contabilidad y Auditoría
Ing. George García Mera	Decano de Agroindustria
Dr. Carlos Intriago Macías	Decano de Comunicación
Ing. Stalin Mendoza Orellana	Decano de Ingeniería Industrial
Ing. Patricia Andrade Alvarado, Mgs	Directora de Vinculación y Emprendimiento

COLABORADORES

Eco. Gary Jiménez Hidalgo	Miembro de Comisión carrera de Economía
Ab. Enrique Chávez Castillo	Miembro de Comisión carrera de Derecho
Ab. Walter Rivera Coria	Miembro de Comisión carrera de Derecho
Ab. Jaqueline Chiriboga Dávalos	Miembro de Comisión carrera de Derecho
Ing. Horacio Hidrovo	Miembro de Comisión carrera Ing. Industrial
Ing. Elías Murillo Celorio	Miembro de Comisión carrera Ing. Industrial
Ing. Gabriela Bermúdez	Miembro de Comisión carrera Ing. Industrial
Dr. Miguel Cartaya Olivares	Evaluador del Proyecto
Ing. Isidro Alcívar Vera	Dirección de Vinculación y Emprendimiento



INDICE

Contenido

Proyecto	1
1. Identidad Institucional	1
Misión	1
Visión	1
Objetivo estratégico.....	1
Datos generales:.....	2
2. Análisis de la situación actual.....	3
2.1 Diagnóstico	3
3. Antecedentes del proyecto.....	7
4. Justificación	8
5. Objetivos	10
5.1. General.....	10
5.2 Específicos.....	10
5.3 matriz de marco lógico	10
6. Actividades	20
7. Duración del proyecto y vida útil	27
8. Beneficiarios	27
9. Equipo de Trabajo	27
10. Impacto	30
11. Autogestión y sostenibilidad	39
12. Financiamiento del proyecto.....	39
13. ANEXOS	43
13.1 Cronograma valorado de tareas.....	43
14. Referencia Bibliográfica.....	63

Proyecto:

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES EN
EL SITIO SAN JUAN DE MANTA, PERIODO 2019-2021

1. Identidad Institucional

Misión

Formar profesionales competentes y emprendedores desde lo académico, la investigación, y la vinculación, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Visión

Ser un referente nacional e internacional de Institución de Educación Superior que contribuye al desarrollo social, cultural y productivo con profesionales éticos, creativos, cualificados y con sentido de pertinencia.

Objetivo estratégico

Integrar la docencia, investigación y vinculación, mediante la generación y transferencia el conocimiento para la producción científica e innovación.

Datos generales:

DATOS GENERALES		
Nombre o Título del Proyecto:		
Creación y fortalecimiento de las actividades productivas y sociales de la Sitio San Juan de la ciudad de Manta, periodo 2019-2021		
Campos Amplios:	Campos Específicos:	Campos Detallados:
1- Ciencias sociales, periodismo, información y derecho	Economía, Derecho, Trabajo Social, Psicología	Ciencias sociales, periodismo, información y derecho, Ciencias administrativas.
2- Administración	Educación comercial y Administración	Contabilidad y Auditoría
3.- Producción agroindustrial y marítima	Ingeniería Industrial, Agroindustria	Procesamiento de alimentos
Campo amplio multidisciplinar sugerido	Todos	Idem
4. Ciencias sociales, económicas y productivas		
Línea de Investigación:	Estado del Proyecto:	Código de Proyecto:
Salud, cultura Física y servicio social Economía y desarrollo sostenible	En ejecución	
Línea de Investigación multidisciplinar sugerida Servicio social y desarrollo sostenible		
Fecha Inicio Planificado:	Fecha de Fin Planeado:	Fecha de Fin Real:
Mayo de 2019	Diciembre 2021	Marzo 2022
Convenios:		
Gobierno Autónomo Descentralizado de San Pablo de Manta, GAD de Manta; CIESPO/Ingeniería Industrial/Fundación Cáritas Manta/ASOEMPRESANJUAN; Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Arquidiócesis de Portoviejo		
FUENTES DE INFORMACIÓN		

<p>Objetivos de Desarrollo Sostenibles INEC Indicadores Políticas y Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 - Toda una Vida Agenda Zonal 4 Planes de Gobierno Local de Manta Objetivos Estratégicos del PEDI Estrategias Técnica del PEDI Diagnóstico de Proyectos Integradores Proyecto de investigación: Caracterización socioeconómica en los Sitio San Juan de la ciudad de Manta y las Gilces de la ciudad de Portoviejo. Facultad Ciencias Económicas. http://carreras.uleam.edu.ec/economia/encuesta-de-caracterizacion-socioeconomica-y-ambiental-del-sitio-san-juan-de-la-ciudad-de-manta-encarsoeca-2018/</p>		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN		
Alcance Territorial:	Provincia/s:	
Parroquial	Manabí	
Cantón o Cantones:	Parroquia/s:	Barrio/s:
Manta	Tarqui	San Juan
PRESUPUESTO:		
Presupuesto Total a Financiar por la IES:	Presupuesto total de aliados estratégicos:	
\$ 2 7.400,00	\$ 17.000,00	

2. Análisis de la situación actual

2.1 Diagnóstico

El Sitio San Juan está ubicada al suroriente de la ciudad de Manta, tiene aproximadamente dos mil doscientos diecisiete habitantes, de acuerdo con la encuesta realizada en el marco del proyecto, conformada de 5 barrios, que son: Santa Marianita, San Juan, Valle Claro, San Ramón y San José.

Según los resultados obtenidos, en la aplicación de la encuesta (Ver anexo 1) "Caracterización socioeconómica y ambiental del sitio San Juan de Manta, ENCARSOECA-2018", se han identificado los siguientes resultados:

1. Deficiente ayuda por las entidades competentes para reconstrucción de las viviendas afectadas en el terremoto de 16 A, mismas que en la actualidad presentan una afectación en un porcentaje del 85,5%.
2. Entre los principales problemas económicos detectados, se evidencian: tasa de desempleo de 74,2%, generado por deficientes actividades comerciales reflejadas en un

- 63,0%. Los problemas sociales más comunes están ligados a la delincuencia reflejada en un porcentaje de 16,1%, falta de comunicación 13,1%.
3. La Facultad de Contabilidad y Auditoría realizó un levantamiento de información específico en el sector , realizado por los estudiantes y docentes, la misma que registró los siguientes resultados: dentro de la Comunidad de San Juan de Manta existen 84 negocios , donde el 56% de ellos son liderados por el género masculino y el 44% por el género femenino , la edad en la que se encuentra la mayoría de propietarios de micro negocios en la Comuna San Juan de Manta está entre un rango 40-50 con un 23%, seguido por 18-28 con un 19% , la nacionalidad conformada por un 95% ecuatorianos y 5% venezolanos.
 4. Las actividades centrales del Sitio San Juan esta entre, chancheras 19%(16), venta de víveres 18%(15), recicladoras el 17%(14).

Entre el resto de actividades corresponde al 46% donde se distribuyen de la siguiente manera : Alquiler de encofrados (1), alquiler de mesas (1), Barberías (2), Bar Karaoke (1), Bazar (3), Carboneras (3), Crianza de chivatos (1), negocios dedicados a la construcción (3), Heladería (1), Mini cyber (3), Crianza de pollos (2), Farmacia (1), Ventas de Recarga (1), Tejedoras (2), Servicio de Transporte (1), Venta de comida (2), Venta de jugos naturales (3), Venta de vegetales (1), Venta de monigotes (3), Venta de ropa (2), y Venta de bidones de agua (2).

De acuerdo a las encuestas se evidencia que el 87% de la población de microempresarios no tiene formalizado su negocio con la apertura de un RUC o RISE, y a su vez no lleva contabilidad adecuada según el giro del negocio, un 7% cuenta con un Registro Único de Contribuyentes (RUC), y un 6% cuenta con Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).

5. De manera específica y con base al levantamiento de información realizado por estudiantes y docentes de la Facultad de Trabajo Social en el barrio Santa Marianita, se obtuvieron los siguientes resultados: Los ingresos mensuales son de 41% con el salario de 301 a 400 dólares, sobre la comunicación entre los miembros de la familia es regular con un porcentaje de 38%, las actividades que realizan en familia no son frecuentes sino una vez por mes en un 41%, edad de compromiso en las personas de este sitio, es de 16 a 21 años con un 45%, lo que confirma el matrimonio precoz alcanzando una tasa alta de 85 personas que se comprometieron en esa edad, respecto al cuidado de los niños los padres trabajan y esta responsabilidad es asumido por abuelos y demás familiares, un 28% quedan al cuidado de abuelos, 46 % de otros familiares y 10% nadie los cuida.

6. Se han identificado un 6% de discapacidad, es decir 24 personas con diferentes tipos; discapacidad física un 46%, intelectual 8%, psicológica 13%, auditiva 4%, y visual 17%, entre otras; un 7% presentan enfermedades catastróficas, es decir 26 personas, con enfermedades cardíacas 38%, cáncer 4%, insuficiencia renal crónica, reumatismos 4%, y otros 10%.

Entre los problemas sociales se detectaron alcoholismo 32%, embarazo precoz 16%, drogadicción 11%, delincuencia 8%, abandono de adulto mayor 6%, violencia intrafamiliar 4%, prostitución 5%, trabajo infantil 4% entre otros problemas sociales.

Entre los tipos de violencia detectados se destaca la violencia física 54%, violencia económica 31% y la violencia sexual y psicológica con un 8%.

Sobre la pregunta si la familia le gustaría que sea visitada periódicamente por un equipo de trabajo 78% de personas respondieron que sí, un 18% talvez y un 4% que no.

7. De la caracterización psicológica de la familia de este sitio, se cuenta con 70% de las familias entrevistadas, son nucleares, 27% extensas, 4% monoparentales, fraternal 1%. El 89% no tienen miembros con discapacidad, el 11% tienen a su cargo algún discapacitado.
8. De estas familias, el 80% refiere sufrir de algún tipo de violencia, el 58% de ellos, refiere violencia psicológica y el 19% violencia física. Relacionados a esta práctica se encontró que el 28% ha presentado problemas legales. Del total de familias que refirieron sufrir algún tipo de violencia, el 79% no ha denunciado o puesto en conocimiento de las autoridades el hecho.
9. En cuanto al consumo de sustancias, el 77% de los encuestados, consume alcohol. Prevalece el consumo social (una vez a la semana), solo el 2% manifiesta consumo problemático de la bebida alcohólica. Derivado del consumo de alcohol, prevalecen los problemas de tránsito (31%), lesiones físicas (23%), la violencia por alcohol, problemas legales y enfermedades relacionales (22% cada uno). Consume cannabis el 5% de los encuestados.
10. En el Sitio San Juan se cuenta con una Escuela de Educación Básica Fiscal "Carabobo", en la que los docentes relacionaron un total de 21 niños con dificultades en el aprendizaje, de un total de 364 estudiantes que asisten al centro; también existe un Colegio Fiscal nombrado "San Juan de Manta". En el período 2018-2019 se reportan 8 casos de deserción escolar.

En el aspecto ambiental se pudo apreciar, deforestación causada por la tala de árboles para la producción de carbón, quema de basura, cría de animales en condiciones no adecuadas, mala calidad del agua recibida, entre otros.

De manera general el Sitio San Juan de Manta, quedó caracterizada por el deficiente desarrollo de actividades comerciales y productivas, circunscriptas a un escaso número de posibilidades y bajo nivel de formalización legal de los negocios, generando ingresos cercanos al salario mínimo. Estas actividades son lideradas fundamentalmente por personas en edad mediana de la vida. La situación económica subyace en la base de dificultades que afectan la familia como la alta tasa de desempleo, la que condiciona, además, la aparición de problemáticas como delincuencia, consumo y abuso de sustancias, violencia doméstica en todas sus manifestaciones, abandono o cuidados desplazados de miembros vulnerables, embarazo y matrimonio precoz, problemáticas de deserción y aprendizaje en las escuelas, discapacidades y prevalencia de enfermedades catastróficas. Se identificaron, además, escasas normas de higiene para la cría de animales, deforestación y baja calidad del agua.

La población vive básicamente de actividades agropecuarias, producción de carbón, reciclaje y en menor escala el comercio informal. Entre este pequeño pueblo y la gran urbe, experimenta dificultades de diversa índole que merecen atención de parte de quienes tienen la responsabilidad de generar el bienestar social, en su territorio se interpone el enorme depósito de basura y las lagunas de oxidación de aguas servidas de la ciudad. De hecho, decenas de familias de la localidad se han dedicado a criar cerdos que alimentan con los desperdicios que encuentran en el basurero, mientras que otras cultivan hortalizas aprovechando la humedad que fluye de los lagos oxigenantes. En este lugar también funciona el camal municipal.

La ciudad de Manta, genera aproximadamente 250 toneladas de basura por día, que van a parar cerca del poblado, lo que ha hecho nacer una forma de subsistencia de la población que es reciclaje, dedicándose a esta actividad más de 240 personas, quienes ingresan diariamente sin las precauciones necesarias al vertedero de basura, pudiéndose observar entre ellos a menores de edad. La poca infraestructura que tenían se afectó debido al terremoto, y la falta de legalización de tierras ocasionó que personas de otros lugares asentaran sus viviendas en el sitio.

Para la obtención de la información, se diseñó una encuesta, para la cual se tomó como punto de referencia los instrumentos aplicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2010) que cuenta con el Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH). De igual forma, en la fase de diseño del formulario se elaboró el cuestionario de preguntas, y fue sometido a validación por método expertos de la Dirección de Investigación e Innovación Social y Tecnológica (DIIST).

Para la aplicación y validación de los resultados obtenidos se aplicaron varios procesos de capacitación y validación de la información obtenida. En las fases de procesamiento y generación de resultados se utilizó el sistema de información compartida ONE DRIVE, procesador de datos Excel 2016 y el programa estadístico SPSS versión 24.



La encuesta aplicada en el sitio San Juan de Manta, provincia de Manabí, Ecuador permitió generar datos de sus habitantes ya expuestos, en el ámbito demográfico, económico, social y ambiental, y sirve de base para conocer su realidad y para la planificación, organización, diseño y aplicación de políticas públicas que permitan fortalecer la consecución del desarrollo económico local de este importante sector de la ciudad.

La Facultad de Ciencias Económicas, efectuó la presentación de los resultados de la investigación realizada en el Sitio San Juan de Manta a los diferentes responsables de Vinculación con la Sociedad en la Dirección de Vinculación y Emprendimiento por lo que, en atención al Plan Integrado Institucional de Vinculación, Capítulo 1, Elementos orientadores del subsistema de Vinculación con la Sociedad, Literal 1.1, Misión, estipula que " ... a través de programas y proyectos extensionistas multidisciplinarios de investigación social y desarrollo, educación continua, la gestión académica, servicios y consultorías especializadas, con la participación activa de la sociedad y la comunidad universitaria ... " (ULEAM, 2016, p.8)

Las diferentes unidades académicas involucradas identificaron posibilidades de realizar Vinculación con la Sociedad a partir de las problemáticas enunciadas inicialmente y se conformó la idea de realizar un proyecto multidisciplinario, que en el ámbito de sus competencias institucionales puedan dar respuesta a las diferentes situaciones declarada en el diagnóstico del presente proyecto.

3. Antecedentes del proyecto

Desde el año 1922 en que se formalizó la cantonización, la ciudad de Manta, ha venido desarrollándose con un dinamismo muy acelerado que le ha permitido en la actualidad convertirse en un polo de desarrollo de la provincia de Manabí y del Ecuador por las características de las actividades económicas que en su territorio se desarrollan y que involucran a inversionistas locales, nacionales e internacionales que han impulsado proyectos en sectores como la industria, comercio, turismo, banca, construcción, entre otros.

Según proyecciones poblacionales del (INEC, 2010), si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el periodo 2001-2010 (+1.93%/Año), Manta contaría con una población en 2019 de 258.482 habitantes. Políticamente está dividida en parroquias urbanas: Eloy Alfaro, Los Esteros, Manta, San Mateo, Tarqui y parroquias rurales: San Lorenzo, Santa Marianita; cada una de ellas generando un aporte al desarrollo de la ciudad, pero al mismo tiempo asumiendo una serie de problemas en distintos órdenes.

En este contexto, también se puede mencionar la existencia de algunos sitios, áreas geográficas o recintos que concentran a un determinado grupo de familias, tal es el caso de: San Juan, La Travesía de Jome; Los Tres Pacoches: de afuera, del centro y de arriba o de adentro; El Aromo; Ligüiqui; Las Piñas; Santa Rosa. (Solíz & Maldonado, 2010)



En cuanto a las comunas, se conoce que su característica productiva principal es la pesca artesanal, aunque también se destaca la agricultura y la ganadería en menor grado.

4. Justificación

En el Art. 280 del Plan Nacional de Desarrollo, refiere que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los de otras Entidades Públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, La Dirección de Vinculación y Emprendimiento, así como las Facultades de Ciencias Económicas, Trabajo Social, Psicología, Derecho, Contabilidad/Auditoría, Agroindustria, Comunicación e Ingeniería Industrial, contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo, Toda una vida (2017-2021) (Senplades, 2017) los siguientes objetivos, metas y políticas para la realización de este proyecto:

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

El Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria: Al crear nuevos emprendimientos en sectores populares, se podría crear una cultura de negocio sostenible en las próximas generaciones, cumpliendo el objetivo 5 del plan nacional de desarrollo.

Objetivo 7: "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía"

Entre las metas del Objetivos Nacionales de Desarrollo - Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (Senplades, 2017)- Toda una Vida, se requiere:

-Mejorar el Índice de Productividad Nacional a 2021.

-Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos, reduciéndola del 8,7% al 3,5% a 2021

En las Políticas del Objetivos Nacionales de Desarrollo - Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

- Toda una Vida, se requiere:

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida.

5.6. Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para

impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las universidades.

Dentro del PEDI, Descripción y Diagnóstico Institucional, Literal, 1.5, Vinculación, "se busca la participación efectiva en la sociedad con responsabilidad social universitaria mediante programas y proyectos que involucren a docentes, estudiantes en actividades que respondan a los actuales contextos de pobreza, inequidad, injusticia, violencia, vulneración de los derechos humanos, entre otros"(ULEAM, 2016^a, p.30).

Entre los objetivos estratégicos del Plan Integrado de Vinculación, menciona, "Gestionar procesos de planificación, organización, ejecución y evaluación de la gestión social, productiva, (...) es necesario transferir el conocimiento a la sociedad mediante la articulación de docencia, investigación y vinculación para dar soluciones a los problemas que afronta la comunidad y su estrategia Táctica Generación, difusión e intercambio de conocimientos." (ULEAM, 2016b, p.9).

El objeto del Reglamento de Vinculación, "Determina, regula, organiza, norma y orienta los procesos de Vinculación a realizarse en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en términos de pertinencia, eficiencia y calidad ..." (ULEAM, 2016c, p.3).

Según la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con especial énfasis en la gestión del riesgo Manta 2019, considera que el crecimiento poblacional es acelerado. El Municipio ha procedido a declarar a la comuna de San Juan como área urbana y pretende recuperar la zona a mediano plazo, por lo que ha empezado a planificar el traslado del Botadero Municipal, hacia otro en un convenio de mancomunidad con los Municipios vecinos, Montecristi y Jaramijó, y pretende empezar el proceso de erradicación de la cría de cerdos en los patios de las viviendas de las familias del sitio San Juan de Manta, por el riesgo para la salud que implica mantener la producción porcina considerable escala en un las propias viviendas, siendo este un foco contaminante que afecta a la calidad de vida de esta población, por lo que es necesario incorporar o dar impulso a una actividad productiva de manera adecuada. (Solíz & Maldonado, 2010)

Con lo antes expuesto, amerita realizar una intervención directa y multidisciplinaria en el Sitio San Juan de Manta por parte de la Universidad Laica "Eloy Alfaro", a través de sus docentes y estudiantes, para fomentar y fortalecer las actividades productivas y sociales con el propósito de mejorar la calidad de vida a la población económicamente activa, amas de casa y a los emprendedores de este lugar.

Con base a la situación encontrada en el Sitio San Juan de Manta, así como el interés de los líderes de los cinco barrios que lo componen, para el desarrollo de las actividades productivas y sociales se plantea la creación del proyecto multidisciplinario para satisfacer la demanda de la comunidad.

5. Objetivos

5.1. General

Promover las actividades productivas y sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el Sitio San Juan de la ciudad de Manta.

5.2 Específicos

- Fortalecer las habilidades emprendedoras, en el campo económico, de los habitantes del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.
- Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.
- Contribuir a la realización de los derechos del Buen Vivir a través del fortalecimiento de la participación informada en la toma de decisiones y el impulso a emprendimientos productivos locales.
- Asesorar la gestión y legalización económica-contable, de los microempresarios del Sitio San Juan de la ciudad de Manta.
- Elaborar de manera participativa, el manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la conservación y asignación de valor agregado a los productos agropecuarios del Sitio de San Juan de Manta.
- Elaborar reportajes multimedia mediante la aplicación de técnicas comunicacionales, que permita difundir las actividades de vinculación, los avances y resultados del proyecto, tanto en la comuna como en los diferentes medios de comunicación.
- Elaborar de manera participativa, manuales de mantenimiento, normas de producción y procesos productivos de los emprendimientos que se generen en el Sitio San Juan de Manta.

5.3 matriz de marco lógico

Fin

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Sitio San Juan de la ciudad de Manta.

Objetivo	Indicadores objetivamente verificables	Medios de verificación	Supuestos/Hipótesis/Factores externos
Propósito Economía Fortalecidas las habilidades emprendedoras, en el campo económico, de los	Durante el desarrollo del proyecto se fortalecerán al menos 2 nuevos emprendimientos.	1. Modelo /o Plan de negocio 2.- Patente Municipal 3.- Requisitos relacionados con el giro de negocio	Se consolidan al menos 2 nuevos emprendimientos, como producto proceso de capacitación


habitantes del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.									
Resultados Habilidades emprendedoras fortalecidas y creados al menos 2 nuevos emprendimientos								Registro de asistencia a los talleres Planificación de los talleres Informes de capacitación. Evaluación del nivel de satisfacción al final de cada taller. Normativas creadas. Acta de entrega-recepción de la normativa	
Actividades	Cronograma (semestres)						Implicados	Supuestos/Hipótesis/Factores externos	
	I	II	III	IV	V	VI			
Actividad 1 Capacitación a los beneficiarios del Sitio San Juan de Manta, para la creación y fortalecimiento de emprendimiento	x	x	x	x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales	Se logra involucrar directa e indirectamente a los beneficiarios del Sitio San Juan de Manta, para la creación y fortalecimiento de emprendimientos.	
Actividad 2 Diseño de normativas para regular los procesos de las actividades productivas y comerciales de los beneficiarios.		x	x	x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la elaboración de las normativas.	
Actividad 3 Desarrollo de un Modelo y/o Plan de Negocio				x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta.	Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la elaboración de los	

Actividades	Cronograma (semestres)						Implicados	Supuestos/Hipótesis/Factores externos
	I	II	III	IV	V	VI		
							Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	modelos y/o plan de negocios.
Actividad 4 Gestión para la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional para lograr la construcción de la infraestructura donde se debe ubicar la planta purificadora de agua.	x	x					CIESPO/Fundación Cáritas de Manta/Fac.Ing. Industrial/ASOE MPRESANJUAN	CIESPO/Fundación Cáritas de Manta/Fac.Ing. Industrial/ASOEM PRESANJUAN participan activamente en la suscripción del convenio
Actividad 5 Coordinar con actores que participan en el convenio sobre la construcción de la infraestructura donde se debe ubicar la planta purificadora de agua.	x	x					CIESPO/Fundación Cáritas de Manta/Facultad de Ingeniería Industrial/ASOE MPRESANJUAN	CIESPO/Fundación Cáritas de Manta/Facultad de Ingeniería Industrial/ASOEM PRESANJUAN participan activamente en la construcción de la infraestructura.
Propósito 2 Trabajo Social Fortalecida la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención social en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.	El 80% de los que solicitan intervención social se capacitan y 5 casos de intervención social son solucionados.						Registros de asistencia de estudiantes y beneficiarios. Ficha social Ficha de seguimiento Informes de capacitación. Informe social de cierre de caso	Todos los beneficiarios se capacitan en temas sociales y participan activamente.

<p>1.- Realizar levantamiento de información específica para conocer en detalle el diagnóstico de problemas sociales en el Sitio San Juan de la Ciudad de Manta</p>	x						<p>Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.</p>	<p>Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la en el levantamiento de información.</p>
<p>2.- Fase de Promoción y prevención: sobre problemas sociales (falta de comunicación en la familia, embarazo precoz, roles asumidos por abuelos, familiares y solos ya que los padres trabajan, falta de actividades creativas en familia, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, violencia física, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, abandono de Adulto Mayor, prostitución, trabajo infantil) encontradas en el diagnóstico del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.</p>		x	x	x	x	x	<p>Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.</p>	<p>Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la fase de promoción y prevención.</p>
<p>3.- Realizar el seguimiento e intervención social Visitas domiciliarias Entrevistas Fichas de observación Realización de FODA Gestión y derivación de casos a organismos</p>		x	x	x	x	x	<p>Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.</p>	<p>Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la fase de promoción y prevención.</p>

públicos y privados Sobre problemas sociales encontrados en el diagnóstico.							Informe de derivación	
Resultados Se realizaron las capacitaciones y el seguimiento/intervención de casos del sitio San Juan de los problemas sociales existentes.	Se capacitará al 80% de las personas que solicitan intervención social del Sitio San Juan de Manta Se logrará intervenir en 5 casos para la solución de problemas sociales.						Registro de asistencia. Informes de capacitación. Evaluación del nivel de satisfacción al final de cada taller. Fichas sociales de casos Fichas de seguimiento	La comunidad tiene conocimientos de diversas problemáticas, así como la solución de problemas sociales.
Propósito 3 Derecho Contribuir a la realización de los derechos del Buen Vivir a través del fortalecimiento de la participación informada en la toma de decisiones y el impulso a emprendimientos productivos locales	Consolidación legal de al menos 2 nuevos emprendimientos productivos en San Juan de Manta. Al menos el 80% de las personas inscritas en los talleres demuestran conocimiento sobre participación informada						1.- Requisitos relacionados a la legalización de microempresas 2.- Listado de asistencia y aprobación de los talleres 3.- certificados de aprobación	Se crean legalmente y fortalecen al menos 2 nuevos emprendimientos. Se capacitan al menos al 80% de las personas inscritas en los talleres
Resultados Se desarrolló un proceso formativo para crear y fortalecer emprendimiento en beneficio del Sitio San Juan de la ciudad de Manta	Se capacitará al 80% de los beneficiarios inscritos en los talleres de capacitación.						Registro de asistencia de beneficiarios	Se cumple el proceso de capacitación satisfactoriamente.
Actividades	Cronograma (semestres)							
	I	II	III	IV	V	VI		

<p>Actividad 1 Capacitar en los procesos de legalización para la constitución de una microempresa o asociación para fomentar la producción</p>			x		x	<p>Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales</p>	<p>Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la actualización de información.</p>
<p>Actividad 4 Ejecución de actividades formativas, recreativas que contribuyan a fortalecimiento del buen vivir (Casa Abierta)</p>			x		x	<p>Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales. Epam Cnel. SRI</p>	<p>Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la actualización de información.</p>
<p>Propósito 4 Contabilidad y Auditoría</p> <p>Asesorada la gestión y legalización económica-contable, de los microempresarios del Sitio San Juan de la ciudad de Manta.</p>	<p>Al menos el 60% de los microempresarios del Sitio San Juan de Manta culminan la capacitación de los talleres en temas que contribuyen al fortalecimiento de su negocio.</p> <p>Al menos 15 emprendimientos existentes legalizan su actividad económica contable.</p>					<p>Listado de evidencia de apertura de RUC o RISE.</p> <p>Aplicación de registros contables en el negocio.</p> <p>Registros de asistencia de estudiantes y beneficiarios al taller de contabilidad</p> <p>Registro fotográfico.</p>	<p>Desinterés de los moradores por capacitarse.</p> <p>Se capacita al 100% de los microempresarios del Sitio San Juan.</p>
<p>Resultados</p> <p>Se asesoró</p>	<p>Se asesoró la gestión y legalización económica-contable al menos al 80% de microempresarios del Sitio San Juan</p>					<p>Registro de asistencia.</p>	<p>Se establece una cultura contable y tributaria a los microempresarios</p>



la gestión y legalización económica-contable, de los microempresarios del Sitio San Juan							Informes de capacitación.	del Sitio San Juan.
							Evaluación del nivel de satisfacción al final de cada taller.	
Actividades	Cronograma (semestres)							
	I	II	III	IV	V	VI		
Actividad 1 Actualización de Información de Microempresarios del Sitio San Juan.	x						Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la actualización de información.
Actividad 2 Diseñar guía de capacitación según normativas y temáticas vigentes según las actividades productivas y comerciales de los beneficiarios.	x						Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en el diseño de manual según la actividad.
Actividad 3 Capacitar cumpliendo con el cronograma y temas planificados en la respectiva guía de capacitación.		x	x	x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en las capacitaciones sobre temas contables y tributarios.
Propósito Psicología	Durante el desarrollo del proyecto se fortalecerán al menos 20 familias en salud mental mediante habilidades sociales y psicológicas de los						Fichas técnicas Talleres Charlas	Se fortalecen al menos 10 familias.

<p>Se fomentó la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.</p>	<p>habitantes del Sitio San Juan de Manta.</p>	<p>Actividades de integración familiar Test Evaluación psicológica Registro de actividades Planificación de estrategia de intervención a nivel de familia.</p>						
<p>Resultados Se desarrolló un proceso de prevención de salud mental, promoción de salud y tratamiento de alteraciones psicológicas que incluyó fortalecer las habilidades sociales y psicológicas. Lo que será en beneficio de los habitantes del Sitio San Juan de la ciudad de Manta</p>	<p>Se capacitará al 80% de los beneficiarios inscritos en los talleres de capacitación.</p>	<p>Registros de asistencia: (estudiantes, docentes y beneficiarios). Módulos de capacitación desarrollados. Evidencias audiovisuales. Informes de capacitación Evaluación del nivel de satisfacción al final de cada taller.</p>	<p>Se cumple el proceso de capacitación satisfactoriamente y se establece una cultura para buscar ayuda psicológica cuando se requiera.</p>					
<p>Actividades</p>	<p>Cronograma (semestres)</p>						<p>Implicados</p>	<p>Supuestos/Hipótesis/Factores externos</p>
<p>Actividad 1 Realizar un diagnóstico a través de Entrevista, encuesta y observación psicológica a los habitantes del Sitio San Juan.</p>	<p>I</p>	<p>II</p>	<p>III</p>	<p>IV</p>	<p>V</p>	<p>VI</p>	<p>Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerio de Educación. Ministerios de Inclusión Económica y Social.</p>	<p>Docentes, estudiantes y beneficiarios.</p>
			<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		

							Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	
Actividad 2 Realizar promoción y prevención de salud mental de los habitantes del Sitio San Juan.			x	x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerio de Educación. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios.
Actividad 3 Realizar intervención psicológica a los habitantes del Sitio San Juan que lo soliciten			x	x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerio de educación. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios.
Propósito 6 Agroindustria Fomentar las buenas prácticas y valor agregados de los productos agropecuarios	Durante el desarrollo del proyecto se crearán y fortalecerán en conjunto con la facultad de Economía al menos 2 emprendimientos, con buenas prácticas de manufacturas como resultados del proceso formativo						Manuales de BPM. Registro de actividades realizadas. Pruebas piloto de los productos creados.	Se crean y fortalecen al menos 2 emprendimientos con conocimiento en buenas prácticas de manufacturas.
Resultados Se desarrolló un proceso formativo para fortalecer emprendimientos en beneficio del Sitio San Juan de la ciudad de Manta con conocimiento en	Se capacitará al 80% de los beneficiarios inscritos en los talleres de capacitación.						Registro de asistencia. Informes de capacitación. Evaluación del nivel de satisfacción al final de cada taller.	Se cumple el proceso de capacitación satisfactoriamente.

Actividades	Cronograma (semestres)						Implicados	Supuestos/Hipótesis/Factores externos
	I	II	III	IV	V	VI		
buenas prácticas de manufacturas.							Manuales en Buenas Prácticas de Manufacturas. Acta de entrega-recepción	
Actividad 1 Capacitar a los beneficiarios del Sitio San Juan de Manta, para el fortalecimiento de las buenas prácticas de manufacturas y valor agregados de los productos agropecuarios.			x	x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Se logra involucrar directa e indirectamente a los beneficiarios del Sitio San Juan de Manta, para la creación y fortalecimiento de emprendimientos con manejo en buenas prácticas de manufactura.
Actividad 2 Prácticas metodológicas para la conservación y valor agregado enfocados al sector artesanal del Sitio de San Juan.			x	x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la elaboración de las normativas.
Actividad 3 Verificación de los resultados de las prácticas de manipulación conservación de los productos terminados			x	x	x	x	Gobierno Autónomo descentralizado de Manta. Ministerios de Inclusión Económica y Social. Uleam a través de docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios participan activamente en la elaboración de productos con valor agregado aplicando buenas prácticas de manufactura.
Propósito 7 Comunicación	Durante todas las fases del proyecto se publicarán 6 reportajes						<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas • Reportajes • Cronogramas 	Se cumple la difusión de los reportajes tanto del Sitio como en

<p>Elaboración de reportajes multimedia mediante la aplicación de técnicas comunicacionales, que permita difundir las actividades del proyecto de en todas sus faces</p>	<p>semestrales, cobertura y comunicación semanal escrita sobre las acciones que establezcan los estudiantes de las Unidades académicas involucradas en este proyecto, del Sitio San Juan de Manta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Artículos en medios impresos • Publicación de reportaje audiovisual en Alfaro TV 	<p>diferentes medios de comunicación</p>					
<p>Resultados Se desarrollaron reportajes multimedia sobre las necesidades del sector y se difundió a través de diferentes medios de comunicación lo que será en beneficio de los habitantes del Sitio San Juan de la ciudad de Manta.</p>	<p>Se difundió los productos audiovisuales de las acciones y la ejecución del proyecto por cada una de las facultades que intervienen en este proyecto.</p>	<p>Registros de responsables de los productos audiovisuales. (estudiantes, docentes) Evidencias audiovisuales. Informes de los productos audiovisuales.</p>	<p>Se cumple el proceso de producción y postproducción de los reportajes audiovisual satisfactoriamente y se establece un acercamiento con este Sitio</p>					
<p>Actividades</p>	<p>Cronograma (semestres)</p>						<p>Implicados</p>	<p>Supuestos/Hipótesis/Factores externos</p>
<p>Actividad 1 Cobertura y publicación en todas sus fases del proyecto multidisciplinario</p>	<p>I</p>	<p>II</p>	<p>III</p>	<p>IV</p>	<p>V</p>	<p>VI</p>	<p>Registros de responsables de los productos audiovisuales. (estudiantes, docentes) Publicación de diagnóstico inicial.</p>	<p>Se publica sobre la problemática social del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.</p>
<p>Propósito 8 Ing. Industrial Elaboración de manera participativa los manuales de: mantenimiento, normas de producción y</p>	<p>Durante el desarrollo de los manuales de mantenimiento, normas de producción y procesos productivos se capacitará a los emprendedores del Sitio San Juan de Manta.</p>						<ul style="list-style-type: none"> • Manuales de mantenimiento • Normas de producción. • Manual de procesos productivos 	<p>Se cumple la capacitación y se establece el proceso de producción satisfactoriamente en los beneficiarios de</p>

procesos productivos a los emprendimientos que se generaron en el Sitio San Juan de Manta								San Juan de Manta.
Resultados Se desarrolló un proceso formativo sobre planes de mantenimiento, normas de producción y procesos productivos en beneficio de los emprendedores del Sitio San Juan de la ciudad de Manta	Se capacitará al 100% del personal inmerso en la parte operativa de los procesos productivos.						Registros de asistencias, (estudiantes, docentes) Informes de capacitación y evaluación.	Se cumple el proceso de capacitación y evaluación satisfactoriamente.
Actividades	Cronograma (semestres)						Implicados	Supuestos/Hipótesis/Factores externos
	I	II	III	IV	V	VI		
Actividad 1 Gestión para la construcción y distribución de la planta purificadora de agua.	x	x					-Suscripción de convenio con CIESPO/Fundación CÁRITAS Manta/ Ing. Industrial/ ASOEMPRESA NJUAN. -Cronograma de la infraestructura física.	Se suscribe convenio para viabilizar la construcción de la planta purificadora y se traslada a la nueva infraestructura en el Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.
Actividad 2 Montaje y calibración de la planta.		x					Informes y Evidencias fotográficas.	Se traslada la planta a la nueva infraestructura en el Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.
Actividad 3 Prácticas metodológicas para la		x	x	x	x	x	Docentes y estudiantes. Líderes barriales.	Docentes, estudiantes y beneficiarios participan

elaboración de manuales de mantenimiento, normas de producción y procesos productivos a los beneficiarios del Sitio de San Juan.								Beneficiarios	activamente en la elaboración de los manuales de mantenimiento, normas y procesos productivos.
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

6. Actividades

Objetivo Específico: Fortalecer las habilidades emprendedoras en el campo económico en beneficio de la población del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.	
Actividades	Criterio de Evaluación
1.- Capacitar a los beneficiarios del Sitio San Juan de Manta, para el fortalecimiento de habilidades emprendedoras, en el campo económico.	1.1. Registro de la distribución de estudiantes por cada docente supervisor. 1.2. Cronograma de actividades planificadas. 1.3. Cronograma de actividades ejecutadas 1.4. Módulos de capacitación diseñados que incluyan temas para el fortalecimiento de las habilidades emprendedoras. 1.4.1. Plan de clases 1.5. Registro de participantes 1.6. Registro de estudiantes 1.7. Respaldo fotográfico
2.- Diseñar de normativas para regular los procesos de las actividades productivas y comerciales de los beneficiarios.	2.1. Manual de funciones 2.2. Reglamento interno para la operatividad del emprendimiento. 2.3. Registro asistencia beneficiarios y estudiantes 2.4. Actas de entrega

	2.5. Respaldo fotográfico
3.- Desarrollar de un modelo y/o plan de negocio	3.1. Plan y/o modelo de negocio 3.2. Registro asistencia beneficiarios y estudiantes 3.3. Actas de entrega 3.4. Respaldo fotográfico
4. Gestión para la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional para lograr la construcción de la infraestructura donde se debe ubicar la planta	4.1. Convenio suscrito
5.- Coordinar con actores que participan en el convenio sobre la construcción de la infraestructura donde se debe ubicar la planta purificadora de agua	5.1. Informe de la ejecución de la obra. 5.2. Respaldo fotográfico.
<p>Trabajo Social Objetivo Específico: Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.</p>	
Actividades	Criterio de Evaluación
1.- Realizar levantamiento de información específico para conocer en detalle el diagnóstico de problemas sociales del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.	Ficha socioeconómica y resultados.
2.- Fase de Promoción y prevención: Realizar capacitaciones sobre problemas sociales (falta de comunicación en la familia, embarazo precoz, roles asumidos por abuelos, familiares y solos ya que los padres trabajan, falta de actividades creativas en familia, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, violencia física, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, abandono de Adulto Mayor, prostitución, trabajo infantil) encontradas en el diagnóstico del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.	Informes de capacitaciones, evaluación de capacitaciones, anexos y número de asistentes de la Comunidad
3.- Realizar el seguimiento e intervención social Visitas domiciliarias Entrevistas e historias de vida Realización de FODA Gestión y derivación de casos a organismos públicos y privados Sobre problemas sociales encontrados en el diagnóstico del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.	Informe de seguimiento, informe de visitas domiciliarias, realización de la matriz FODA, Realización de informe de caso con matriz de intervención y resultados
<p>DERECHO Objetivo Específico: Facilitar la participación informada de los habitantes del Sitio San Juan de Manta en la toma de decisiones para el desarrollo de capacidades productivas, políticas e institucionales del Buen Vivir.</p>	
Actividades	Criterio de Evaluación
1) Capacitación en los procesos jurídicos que le permitan constituir microempresas para fomentar la producción.	Registro de asistencia de beneficiarios Informes de capacitación Evaluación de capacitación
2) Talleres participativos referentes a la conformación de microempresas	Registro de asistencia talleres

	Registro actividades taller
3) Sociodramas relacionados con el objeto del proyecto.	Planificación de socio dramas
4) Evaluaciones periódicas de los avances del proyecto.	Matriz de Evaluación
Actividades	Criterio de Evaluación
Capacitación en los procesos jurídicos de aspectos normativos, políticos e institucionales del Buen Vivir para facilitar la participación informada de la población	Registro de asistencia de beneficiarios Informes de capacitación Evaluación de capacitación
Diseñar una guía de procesos de aspectos normativos, políticos e institucionales en relación al Plan Nacional de Desarrollo	Planificación de casa abierta
Capacitar cumpliendo con el cronograma y temas planificados en manual.	Planificación de socio dramas
Psicología	
Objetivo específico: Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.	
Actividades	Criterio de Evaluación
Realizar un diagnóstico a través de Entrevista, encuesta y observación psicológica a los habitantes del Sitio San Juan.	Fichas Planificación de Talleres, Charlas Test, Evaluación psicológica, Registro de actividades, Planificación de estrategia de intervención a nivel de familia.
Realizar promoción y prevención de salud mental de los habitantes del Sitio San Juan.	Registros de asistencia: (estudiantes, docentes y beneficiarios). Módulos de capacitación desarrollada, Evidencias audiovisuales, Informes de capacitación, Evaluación del nivel de satisfacción al final de cada taller.
Realizar intervención psicológica a los habitantes del Sitio San Juan.	Informe de Resultados Asistencias de Estudiantes y Docentes. Documentación respaldo levantamiento. Acta de socialización de formatos Acta de socialización de resultados Evidencia Fotográfica
Fase de diagnóstico: Entrevista, encuesta, observar	Eliminar esta 3 filas están repetidas
Fase de Promoción y prevención de salud mental: Talleres, casa abierta, charla, actividades de integración familiar	
Fase de Intervención psicológica: Fichas técnicas Test	

Evaluación psicológica Intervención psicológica grupal con acompañamiento Derivación terapia individual	
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Objetivo Específico: Asesorar la gestión y legalización económica-contable, de los microempresarios del Sitio San Juan de la ciudad de Manta.	
Actividades	Criterio de Evaluación
Actualizar de Información de Línea Base de Microempresarios del Sitio San Juan	-Informe de Resultados -Asistencias de Estudiantes y Docentes. -Documentación respaldo levantamiento. -Acta de socialización de formatos -Acta de socialización de resultados -Evidencia Fotográfica
Diseñar manuales según normativas y temáticas vigentes según las actividades productivas y comerciales de los beneficiarios	-Registro de la distribución de estudiantes por cada docente supervisor. -Asistencias de Estudiantes y Docentes -Manual -Cronograma de actividades planificadas -Evidencias Fotográficas
Capacitar cumpliendo con el cronograma y temas planificados en manual.	-Ficha de inscripción -Presentación de informe que al menos contenga lo siguiente: - Informe mensual -Registro de participantes -Plan de clases - percepciones del sector y compromisos generados - Cronograma de actividades ejecutadas. -Asistencias de Estudiantes y Docentes y beneficiarios -Respaldo fotográfico
Agroindustria Objetivo Específico: Elaborar de manera participativa, el manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la conservación y asignación de valor agregado a los productos agropecuarios del Sitio de San Juan de Manta.	
Actividades	Criterio de Evaluación
Capacitar mediante talleres participativos a los beneficiarios del Sitio de San Juan de la ciudad de Manta.	Acta de socialización, Módulos desarrollados,
Prácticas metodológicas para la conservación y valor agregado enfocados al sector artesanal del Sitio de San Juan	Registro de la distribución de estudiantes por cada docente supervisor. Cronograma de actividades planificadas. Manual de

	Buenas prácticas de manufacturas.
Verificación de los resultados de las prácticas de manipulación conservación de los productos terminados	Cronograma de actividades planificadas Fichas de levantamiento de información. Respaldo digital de productos elaborados.
<p>COMUNICACIÓN Objetivo Específico: Elaborar reportajes multimedia mediante la aplicación de técnicas comunicacionales, que permita difundir las actividades de vinculación, los avances y resultados del proyecto, tanto en el Sitio como en los diferentes medios de comunicación.</p>	
Actividades	Criterio de Evaluación
1.- Publicar el diagnóstico inicial sobre la problemática social del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.	Planificación de técnicas de diálogos y entrevista.
2.- Publicar y difundir reportajes multimedia al mensuales, semanales y al final de cada semestre	Planificación de los reportajes mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de actividades. • Registro de participantes • Presentación de informe que contenga lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> -Informe semestral, acompañado de: <ul style="list-style-type: none"> - Fotos - Información audiovisual - Información detallada de entrevistas sobre el trabajo realizado - Control de asistencias de estudiantes
3.- Realizar entrevistas beneficiarios, docente y estudiantes sobre el nivel de satisfacción del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación y edición de audios y videos. • Planificación de infografías • Entrega de informes de reportajes Monitoreo de la difusión de los reportajes, a través de os medios de comunicación escrito y Alfaro TV.
<p>Ingeniería Industrial Objetivo Específico: Elaborar de manera participativa, manuales de mantenimiento, normas de producción y procesos productivos de los emprendimientos que se generen en el Sitio San Juan de Manta.</p>	
Actividades	Criterio de Evaluación
Gestionar la construcción y distribución de la planta purificadora de agua.	Convenio suscrito y construcción de la infraestructura. Registro de docentes.

Montaje y calibración de la planta purificadora de agua	Informes y evidencias fotográficas- registro de docentes y estudiantes
Prácticas metodológicas para la conservación y valor agregado enfocados al sector artesanal del Sitio de San Juan	Registro de la distribución de estudiantes por cada docente supervisor. Cronograma de actividades planificadas. Acta de socialización, Manuales de: mantenimiento, normas de producción y procesos productivos

7. Duración del proyecto y vida útil

La duración del proyecto se extiende durante: 36 meses. Esta práctica comunitaria puede continuar con otros grupos de estudiantes.

La vida útil dependerá del compromiso de los propios actores locales con el bienestar de su comunidad.

8. Beneficiarios

Los beneficiarios directos e indirectos de los barrios Santa Marianita, San José, San Juan, Valle Claro y San Ramón, del Sitio San Juan se estiman en 2000

9. Equipo de Trabajo

PROYECTO DE VINCULACIÓN (CAMPO)	DOCENTES PARTICIPANTES			
	TITULARES		NO TITULARES	
Manta	M	H	M	H
Creación y Fortalecimiento de las actividades productivas y sociales del Sitio San Juan de Manta, periodo 2019-2021	7	19	6	7
TOTAL	7	19	6	7
NOMBRES DOCENTES TITULARES DE LA CARRERA CON PARTICIPACIÓN EN VINCULACIÓN	NOMBRES DOCENTES NO TITULARES DE LA CARRERA CON PARTICIPACIÓN EN VINCULACIÓN			
Economía	Economía			
Ing. Gladys Cedeño Marcillo, Mgs- Responsable Comisión.	Econ. Gary Jiménez			
Dr. Washington Zambrano	Ing. Klever Soledispa			
	Ing. David Moran			

PROYECTO DE VINCULACIÓN (CAMPO)	DOCENTES PARTICIPANTES
Econ. Mercedes Dávalos	Trabajo Social
Trabajo Social	Lic. Jazmín Moreira
Lic. Ketty Cedeño	Lic. Nancy Reyes
Lic. Ligia Párraga	
Derecho	Derecho
Ing. Denny Lourdes Zambrano Quiroz	Abg. Walter Benjamín Rivera Coria
Ab. José Enrique Chávez Castillo	
Ab. Jacqueline María Lastenia Chiriboga Dávalos	
Ab. Charles Edison Vera Granados	
Psicología	Psicología
Dr. Ángel Patricio Acuña Mejía	Psic. Caicedo Guale Liliana Carolina
Dra. Lourdes Isabel Arias Ruiz	Psic. Riera Estrada Joel Alexander
Dr. Ayala Núñez Jaime Arturo	
Lic. Briones Arteaga Ebson Mauricio	
Lic. Reyna Moreira Vicente Ignacio	
Dr. Rosales Villareal Bayardo Alonso	
Contabilidad y Auditoría	Contabilidad y Auditoría
Abg. Limber Rivas	Ing. Alexandra Macías
Ing. Jahaira García	Lic. Daniela Almeida
Econ. Jorge Cadena	
Agroindustria	Agroindustria
Ing. Juan Robert Mero	Ing. Roy Barre Zambrano
Comunicación	
Lic. Jarvin Cantos García	
Lic. Patricio Carrión	
Lic. Ronald Intriago	
Ingeniería Industrial	
Ing. Oswaldo Moreano García, Mgs	Ing. Gabriela Bermúdez, Mgs

PROYECTO DE VINCULACIÓN (CAMPO)	DOCENTES PARTICIPANTES
Ing. Horacio Hidrovo, Mgs. Ing. Eddy Santana Santana	Ing. Elías Murillo Celorio, Mgs.

10. Impacto

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (BENEFICIARIOS)							
CRITERIO DE EVALUACIÓN	VARIABLE DEPENDIENTE	DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE	FACULTAD(ES)	INDICADOR(ES) DE IMPACTO	MÉTODO/FÓRMULA	%OBTENIDO	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
RELEVANCIA Y PERTINENCIA	CALIDAD DE VIDA	CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS	PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL COMUNICACIÓN	INTENCIÓN DE CAMBIO EN ESTADÍO "CONTEMPLATIVO" (Intención de cambiar el comportamiento de consumo de sustancias en 6 meses-)	(Modelo Transteórico de cambio de comportamientos de riesgo en Salud)		
		EMBARAZO PRECOZ	PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL COMUNICACIÓN	DISMINUCIÓN DE TASA DE INCIDENCIA	$\frac{\text{Casos nuevos}}{\text{Prevalentes en el último año}} * 100$		
		VIOLENCIA DOMÉSTICA	PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL COMUNICACIÓN DERECHO	INTENCIÓN DE CAMBIO EN ESTADÍO DE "ACCIÓN" (Existe un comportamiento claro de intolerancia a la violencia con base	(Modelo Transteórico de cambio de comportamientos de riesgo en Salud)		



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (BENEFICIARIOS)							
CRITERIO DE EVALUACIÓN	VARIABLE DEPENDIENTE	DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE	FACULTAD(ES)	INDICADOR(ES) DE IMPACTO	MÉTODO/FÓRMULA	%OBTENIDO	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
				en el reconocimiento de sus derechos, autoestima y sentido de autoeficacia)			
		DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE	PSICOLOGÍA	MEJORAS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE CASOS CON DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE EFECTIVIDAD DE LAS ADECUACIONES CURRICULARES	ESTADÍSTICA INFERENCIAL		
		DESERCIÓN ESCOLAR	PSICOLOGÍA	DISMINUCIÓN DE ÍNDICE DE ABANDONO ESCOLAR	$\frac{\text{Número de abandono desde inicio del}}{\text{Total de abandonos}} * 100$		
		COMUNICACIÓN INTRAFAMILAR	PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL COMUNICACIÓN	AUMENTO DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES FAMILIARES CONJUNTAS	ESTADÍSTICA INFERENCIAL		



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (BENEFICIARIOS)

CRITERIO DE EVALUACIÓN	VARIABLE DEPENDIENTE	DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE	FACULTAD(ES)	INDICADOR(ES) DE IMPACTO	MÉTODO/FÓRMULA	%OBTENIDO	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
		ABANDONO FAMILIAR A MIEMBROS VULNERABLES	PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL COMUNICACIÓN DERECHO	INTENCIÓN DE CAMBIO EN ESTADÍO "CONTEMPLACIÓN" (Intención de cambiar la situación a mediano y corto plazo para la disminución del abandono)	(Modelo Transteórico de cambio de comportamientos de riesgo en Salud)		

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (BENEFICIARIOS)



CRITERIO DE EVALUACIÓN	VARIABLE DEPENDIENTE	FACULTAD(ES)	DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE	INDICADOR(ES) DE IMPACTO	MÉTODO/FÓRMULA	%OBTENIDO	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
EFICACIA	CALIDAD DE VIDA	ECONOMÍA COMUNICACIÓN	ACTIVIDAD COMERCIAL	INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	$\frac{\text{Número de negocios aperturados}}{\% \text{ de actividades deficientes}} * 100$		
		CONTABILIDAD-AUDITORÍA COMUNICACIÓN	FORMALIZACIÓN DE NEGOCIO	INCREMENTO DE NEGOCIOS CON RUC -RISE INCREMENTO DE NEGOCIOS CON COONTABILIDAD	$\frac{\text{Número de negocios legalizados}}{\text{Número de Negocios informales}} * 100$ $\frac{\text{Número de negocios llevan contabilidad}}{\text{Número de Negocios informales}} * 100$		
		AGROINDUSTRIA INGENIERÍA INDUSTRIAL	VALOR AGREGADO	APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN CON BASE EN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES	$\frac{\text{Número de negocios que aplican BPM}}{\text{Número de Negocios informales}} * 100$		
SOSTENIBILIDAD	CALIDAD DE VIDA	ECONOMÍA COMUNICACIÓN DERECHO TRABAJO SOCIAL	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PORCENTAJE		



		PSICOLOGÍA ECONOMÍA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA		VINCULACIÓN, EN LA MEJORA DE SU CALIDAD DE VIDA.			
--	--	---	--	---	--	--	--

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (ACADEMIA)							
CRITERIO DE EVALUACIÓN	VARIABLE DEPENDIENTE	FACULTAD(ES)	DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE	INDICADOR(ES) DE IMPACTO	MÉTODO/FÓRMULA	%OBTENIDO	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
SOSTENIBILIDAD	OFERTA ACADÉMICA	ECONOMÍA COMUNICACIÓN DERECHO TRABAJO SOCIAL PSICOLOGÍA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA ING.INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIA	MODIFICACIÓN DE SÍLABOS	AUMENTO DEL PORCENTAJE DE SÍLABOS MODIFICADOS EN CORRESPONDENCIA CON LA PREPARACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN.	$\frac{\text{Sílabos modificados}}{\text{Total de sílabos}} * 100$		
	PERTINENCIA DE LAS	ÍDEM	TITULACIÓN	INCREMENTO DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN GENERADOS DESDE	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PORCENTAJE		



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (ACADEMIA)							
CRITERIO DE EVALUACIÓN	VARIABLE DEPENDIENTE	FACULTAD(ES)	DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE	INDICADOR(ES) DE IMPACTO	MÉTODO/FÓRMULA	%OBTENIDO	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
	INVESTIGACIONES			EL PROYECTO DE VINCULACIÓN			
		ÍDEM	APLICACIÓN DE RESULTADOS	INCREMENTO DEL NÚMERO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LA CARRERA, AL PROYECTO DE VINCULACIÓN	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PORCENTAJE		
		ÍDEM	PUBLICACIONES	INCREMENTO DEL NÚMERO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS GENERADAS DESDE EL PROYECTO DE VINCULACIÓN	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PORCENTAJE		
	PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES	ÍDEM	PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES	INCREMENTO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN.	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PORCENTAJE		
	CALIDAD DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN	ÍDEM	SATISFACCIÓN	NIVEL ALTO DE SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PORCENTAJE		

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (ACADEMIA)

CRITERIO DE EVALUACIÓN	VARIABLE DEPENDIENTE	FACULTAD(ES)	DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE	INDICADOR(ES) DE IMPACTO	MÉTODO/FÓRMULA	%OBTENIDO	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
				DIRECTOS E INDIRECTOS			

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (ESTUDIANTES)

CRITERIO DE EVALUACIÓN	VARIABLE DEPENDIENTE	FACULTAD(ES)	DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE	INDICADOR(ES) DE IMPACTO	MÉTODO/FÓRMULA	%OBTENIDO	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
SOSTENIBILIDAD	CALIDAD DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN	IDEM	SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO	ALTA SATISFACCIÓN CON: <ul style="list-style-type: none"> CALIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA (correspondencia entre los contenidos de las materias y las actividades desarrolladas en el proyecto de vinculación) ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y/O TITULACIÓN PRÁCTICAS PRE- 	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PORCENTAJE		





				PROFESIONALES • EXPERIENCIA DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD.			
--	--	--	--	---	--	--	--



AMBIENTAL:

- Considerando que el proyecto es de carácter social, aplicable mediante la coordinación entre docentes y estudiantes dirigido a la comunidad para lograr un resultado que incidirá directamente en procesos de mejora de la calidad de vida del colectivo social involucrado, afecta de manera positiva de manera directa e indirectamente al medio ambiente.
- La carrera de Agroindustria, plantea la metodología de las BPM, donde los beneficiarios tendrán un impacto positivo de conocimiento en la recepción, manipulación, transformación y conservación de los productos agropecuarios, quedando claro que los beneficiarios podrán realizar un buen producto alimentario que ofrece garantía al consumidor final, este proceso productivo se manifiesta dentro de la BPM la optimización del uso de los recursos como la materia prima o ingredientes, agua, energía, productos químicos o de limpieza que se produzca un menor impacto al medio ambiente y dentro de las actividades productivas de los productos agropecuarios, en el proceso productivo se obtiene subproductos y se tiene la visión de reutilizar o transformar los desechos de los mismos, quedando como oportunidad de mejora que podrán realizar los beneficiarios.

SOCIAL

- Fomentar el trabajo cooperativo de los grupos sociales, mediante un adecuado manejo contable del negocio o de la economía familiar, que dé como resultado una mejor administración, optimización y gestión de sus recursos en pro de ser autosuficientes que les permita insertarse en el campo micro empresarial para mejorar su calidad de vida.
- Promover la calidad de vida interviniendo en las problemáticas sociales, psicológicas y legales, con la finalidad de que puedan auto gestionar sus necesidades y lograr el desarrollo local de los habitantes de San Juan de Manta.
- La carrera de Agroindustria, se manifiesta el trabajo en equipo, observando en los talleres participativos o prácticas metodológicas de la operación productiva se observa las habilidades de sus integrantes de lo cual se transformas en fortaleza en la transformación de los productos agropecuarios, se obtiene los mejores individuos por procesos u operaciones que desembocan en la optimización productiva

ECONOMICA

- El Proyecto orienta su actuación a favorecer a los grupos humanos más vulnerables de la comunidad, mediante la transferencia de conocimientos en temas relacionados al desarrollo empresarial, motivándolos para que implementen sus iniciativas empresariales, que sin duda alguna contribuirán a mejorar sus ingresos económicos. Además, les permitirá proyectar las necesidades futuras del negocio y saber si cuentan con recursos propios o con expediente crediticio para solventarlo.



- La optimización de uso de los recursos como materia prima, ingredientes, utensilios, energía, agua y producto químicos o de limpieza, como se indica en las BPM, nos da la garantía de obtener mayor beneficios económicos. Queda como alternativa o visión de los beneficiarios darles un valor agregados o destino final a los subproductos para obtener una ganancia económica en el proyecto a mediano plazo

11. Autogestión y sostenibilidad

El proyecto "Creación y Fortalecimiento de las Actividades Productivas y Sociales del Sitio San Juan de Manta, Periodo 2019-2021", constituye ser un proyecto de carácter multidisciplinario, que aporta a la solución de problemas para el fortalecimiento de actividades productivas, con la intervención de la Facultad de Ciencias Económicas, a través de la Carrera de Economía, Trabajo Social, Psicología, Derecho, Contabilidad y Auditoría, Agroindustria, Comunicación e Ingeniería Industrial.

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, a través de la Dirección de Vinculación y Emprendimiento en coordinación con estudiantes y docentes de dichas facultades, han manifestado su predisposición para la cooperación mediante ayuda social, psicológica, administrativa, contable y aplicación de buenas prácticas de manufactura del Sitio San Juan de Manta.

Este proyecto contribuye que los habitantes del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta, creen y fortalezcan las actividades productivas y sociales para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

11. Financiamiento del proyecto

Proyecto "Creación y Fortalecimiento de las actividades Productivas y Sociales del Sitio San Juan de Manta, Periodo 2019-2021",	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	Externas		Internas	
	Actividad Comunitaria	Cooperación de Aliados estratégicos	IES	
	\$500,00	12.000	\$27.400	\$39.900

FUENTE INTERNA IES

OBJETIVO ESPECÍFICO	2019	2020	2021	TOTAL
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 1: Economía	-0-	\$2400,00	\$2400,00	\$4800,00
Fortalecer las habilidades emprendedoras, en el campo económico, de los habitantes del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta				
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 2:	0	\$2300,00	\$2300,00	\$4600,00

Trabajo Social Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.				
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 3: Derecho Contribuir a la realización de los derechos del Buen Vivir a través del fortalecimiento de la participación informada en la toma de decisiones y el impulso a emprendimientos productivos locales.	0	\$2000,00	\$2000,00	\$4000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 4: Psicología Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.	0	\$2000,00	\$2000,00	\$4000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 5: Contabilidad y Auditoría Asesorar la gestión y legalización económica-contable, de los microempresarios del Sitio San Juan de la ciudad de Manta.	0	\$2000,00	\$2000,00	\$4000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 6: Agroindustria Elaborar de manera participativa, el manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la conservación y asignación de valor agregado a los productos agropecuarios del Sitio de San Juan de Manta.	-0-	\$1000,00	\$1000,00	\$2000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 7: Comunicación Elaborar reportajes multimedia mediante la aplicación de técnicas comunicacionales, que permita difundir las actividades de vinculación, los avances y resultados del proyecto en el Sitio como en los diferentes medios de comunicación.		\$1000,00	\$1000,00	\$2000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 8: Ingeniería Industrial: Elaborar de manera participativa, manuales de mantenimiento, normas de producción y procesos productivos de los emprendimientos que se generen en el Sitio San Juan de Manta		\$1.000,00	\$1.000,00	\$2.000,00
TOTAL	-0-	\$13,700	\$13,700	\$27,400

APORTE EXTERNO

OBJETIVO	INVERSIÓN			
	2019	2020	2021	TOTAL
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 1: Economía Fortalecer las habilidades emprendedoras, en el campo económico, de los habitantes del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta	\$9.200,00	\$1650,00	\$1.650,00	12.500,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 2: Trabajo Social		\$00,00	\$00,00	\$00,00

Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.				
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 3: Derecho Contribuir a la realización de los derechos del Buen Vivir a través del fortalecimiento de la participación informada en la toma de decisiones y el impulso a emprendimientos productivos locales.		\$00,00	\$00,00	\$000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 4: Psicología Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.		\$00,00	\$00,00	\$000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 5: Contabilidad y Auditoría Asesorar la gestión y legalización económica-contable, de los microempresarios del Sitio San Juan de la ciudad de Manta.		\$00,00	\$00,00	\$000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 6: Agroindustria Elaborar de manera participativa, el manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la conservación y asignación de valor agregado a los productos agropecuarios en el Sitio de San Juan de Manta.		\$00,00	\$00,00	\$000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 7: Comunicación Elaborar reportajes multimedia mediante la aplicación de técnicas comunicacionales, que permita difundir las actividades de vinculación, los avances y resultados del proyecto, tanto en el Sitio San Juan, como en los diferentes medios de comunicación.	0	0	0	0
OBJETIVO ESPECÍFICO CARRERA 8: Ingeniería Industrial Elaborar de manera participativa, manuales de mantenimiento, normas de producción y procesos productivos de los emprendimientos que se generen en el Sitio San Juan de Manta	0	0	0	0
TOTAL	9.200,0 0	\$1,650,00	\$1.650, 00	\$12.500,0 0

PARTICIPANTES

ULEAM

Facultad	Carrera	Docente Responsable	Correo Electrónico Institucional	Correo Electrónico Personal	Teléfono
Ciencias Económicas	Economía	Ing. Gladys Cedeño Marcillo	gladysm.cedeno@uleam.edu.ec	gladys.cedeno59@hotmail.com	0997003753
Trabajo Social	Trabajo Social	Lcda. Jazmín Moreira Valencia	Jazmin.moreira@uleam.edu.ec	jazeste@hotmail.com	0992078344
Derecho	Derecho	Ing. Lourdes Zambrano Quiroz	lourdes.zambrano@uleam.edu.ec	lourdezq@hotmail.com	0985738882
Contabilidad y Auditoría	Contabilidad y Auditoría	Ab. Limber Rivas	limber.rivas@uleam.edu.ec	limber1962@hotmail.ec	0994288213
Psicología	Psicología clínica	Lic. Vicente Reyna Moreira	vicente.reyna@uleam.edu.ec	vireymo@hotmail.es	0999649343
Ciencias Agropecuaria	Agroindustria	Ing. Robert Mero Santana	robert.mero@uleam.edu.ec	robert_mero2000@yahoo.com	0996424047
Ingeniería Industrial	Ingeniería Industrial	Ing. Oswaldo Moreano García	omoreano@utm.edu.ec		0994011994

COMUNIDAD

Provincia	Ciudad	Barrio	Dirección	Nombre Representante de la Comunidad	Correo Electrónico	Teléfono	Beneficiarios Directos Hombres	Beneficiarios Directos Mujeres	Beneficiarios Indirectos Hombres	Beneficiarios Indirectos Mujeres
Manabí	Manta	San Juan	Vía circunvalación				50	50	200	200

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Nombre de aliado Estratégico	Nombre del Representante Legal	R.U.C. de aliado estratégico	Provincia	Ciudad	Dirección	Página Web	Correo Electrónico	Teléfono fijo	Teléfono móvil	Aporte al Presupuesto
Gobierno autónomo descentralizado de Manta	Agustín Intriago		Manabí	Manta	Calle 9 y Av. 4					\$3.000.00

Fundación Cáritas Manta	Bárbara Betancur Medina		Manabí	Manta	Av.3 entre calles 14 y 15	No tiene	Antonio_y_ana @yahoo.com	No tiene		9.000.00
-------------------------------	-------------------------------	--	--------	-------	------------------------------	----------	-----------------------------	----------	--	----------

13. ANEXOS

13.1 Cronograma valorado de tareas

Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
Fortalecer las habilidades emprendedoras, en el campo económico, de los habitantes del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta	\$ 4.800,00	1.- Capacitar a los beneficiarios del Sitio San Juan de Manta, para la creación y fortalecimiento de emprendimientos 2. Diseñar de normativas para regular los procesos de las actividades productivas y comerciales de los beneficiarios de los beneficiarios del Sitio San	1.1. Conformar el equipo de docentes y estudiantes para el proyecto de vinculación. 1.2. Reunión de trabajo para socializar la conformación del grupo de docentes supervisores por cada grupo de estudiantes. 1.3. Socialización de normativas que rigen la vinculación con la sociedad.	100	33600	5	480	200	Mayo 2019	Diciembre 2021

Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
		Juan de la Ciudad de Manta 3. Desarrollar de un modelo y/o plan de negocio	1.4. Socialización del proyecto con potenciales beneficiarios. 1.5. Réplica de la capacitación sobre Comunicación efectiva a los estudiantes. 2.1. Conformación de equipo de trabajo. 2.2. Inducción a los estudiantes sobre la selección de temas, de acuerdo a las necesidades de capacitación identificadas. 2.3. Selección de temas pertinentes que permitan el fortalecimiento							



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			<p>de habilidades emprendedoras En los beneficiarios. 2.4. Investigar en fuentes bibliográficas sobre la temática seleccionada. 2.5. Elaboración de módulos por parte de docentes y estudiantes. 2.6. Revisión final de módulos. 3.1. Desarrollo módulos participativos a los beneficiarios. 3.2. Aplicación de una ficha de evaluación de satisfacción por cada módulo ejecutado. 3.3. Informes</p>							



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			<p>de seguimiento de las actividades ejecutadas.</p> <p>3.4. Presentación de resultados a autoridades y beneficiarios (Casa abierta).</p> <p>3.5. Informe final de resultados.</p> <p>4.1. Coordinar reuniones de entidades que sirvan de aliados estratégicos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>4.2. Convocar a reunión de trabajo a las autoridades pertinentes</p> <p>4.3. Establecer compromisos mediante una Hoja de ruta.</p>							



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			4.5. Firma de acta de compromiso y/o convenio específico. 4.1. Acta de trabajo con Facultad de Ingeniería industrial 4.2. convenio suscrito							
		4. Gestión para la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional para lograr la construcción de la infraestructura donde se debe ubicar la planta	5.1. informe de culminación de la obra 5.2. evidencias gráficas							

Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
		5.- Coordinar con actores que participan en el convenio sobre la construcción de la infraestructura donde se debe ubicar la planta purificadora de agua								
Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.	\$4,600	1.- Realizar Levantamiento de información para conocer los diagnósticos de problemas sociales en el Sitio San Juan de la ciudad de Manta. 2.- Realizar Capacitaciones sobre problemas sociales encontradas en el diagnóstico del Sitio San Juan de la	1.- Realizar levantamiento de información para conocer el diagnóstico de problemas sociales en el Sector San Juan de la Ciudad de Manta 2.- Fase de Promoción y prevención: Realizar capacitaciones sobre problemas sociales (falta	50	160	2	4	100 BENEFICIARIOS DE CAPACITACIONES	2019	2021






Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
		ciudad de Manta. 3.- Realizar el seguimiento e intervención de casos sobre problemas sociales encontrados en el diagnóstico del Sitio San Juan de la Ciudad de Manta.	de comunicación en la familia, embarazo precoz, roles asumidos por abuelos, familiares y solos ya que los padres trabajan, falta de actividades creativas en familia, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, violencia física, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, abandono de Adulto Mayor, prostitución, trabajo infantil) encontradas en el diagnóstico del Sector San Juan de la Ciudad de							

Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			<p>Manta.</p> <p>3.- Realizar el seguimiento e intervención social</p> <p>Visitas domiciliarias</p> <p>Entrevistas e historias de vida</p> <p>Realización de FODA</p> <p>Gestión y derivación de casos a organismos públicos y privados</p> <p>Sobre problemas sociales encontrados en el diagnóstico del Sector San Juan de la Ciudad de Manta.</p>							
		1) Capacitación en los	1) Planificación de actividades 2)	78	80	160	2	160	125	




Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
		procesos jurídicos que le permitan constituir microempresas para fomentar la producción. 2) Desarrollar manual de capacitación de los procesos para la formación de microempresas 3)Evaluaciones periódicas de los avances del proyecto	Preparación de hoja de rutas. 3) Diagnóstico económico y social de la comunidad. 4) Visitas domiciliarias 5) Entrevistas a personas de la comunidad 6) Elaboración de material de trabajo 7) Asistencia legal.							
Contribuir a la realización de los derechos del Buen Vivir a través del fortalecimiento de	\$4000,00	1.Capacitación en los procesos jurídicos de aspectos	1) Capacitación a los estudiantes participantes del Proyecto de	80	3	160	125	160	125	

Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
la participación informada en la toma de decisiones y el impulso a emprendimientos productivos locales.		normativos, políticos e institucionales del Buen Vivir para facilitar la participación informada de la población 2. Diseñar una guía de procesos de aspectos normativos, políticos e institucionales en relación al Plan Nacional de Desarrollo 3. Evaluaciones periódicas de los avances del proyecto	Vinculación sobre el PND. 2) Elaboración de material informativo (trípticos) para las capacitaciones y para la Casa Abierta; 3) Elaboración de guiones para las dramatizaciones; 4) Asignación de roles y organización de los estudiantes para realizar las dramatizaciones; 5) Asignación de roles para la realización de la Casa Abierta							




Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
Fomentar la calidad de vida mediante la promoción, prevención e intervención psicosocial en los habitantes del Sitio San Juan de Manta de la Ciudad de Manta.	4000,00	Realizar un diagnóstico a través de Entrevista, encuesta y observación psicológica a los habitantes del Sitio San Juan. Realizar promoción y prevención de salud mental de los habitantes del Sitio San Juan. Realizar intervención psicológica a los habitantes del Sitio San Juan.	1. Conformar el equipo de docentes y estudiantes 2. Socialización de normativas de vinculación con la sociedad. 3. Preparación de hoja de ruta. 4. Aplicación e informe de Fichas Psicosocial para levantamiento de información 5. Observación y Entrevistas Psicológica 6. Inducción a los estudiantes para seleccionar los temas, de	70	160	8	752	100	Mayo 2019	Diciembre 2021



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			acuerdo a las necesidades de capacitación identificadas. 7. Elaboración de módulos por parte de docentes y estudiantes. 8. Ejecución e informe de Capacitaciones psicosocial 9. Detección, Intervención y seguimiento psicológica de casos 10. Informes de seguimiento de las actividades ejecutadas. 11. Presentación de resultados a							



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			autoridades y beneficiarios 12. Informe final de resultados.							
Asesorar la gestión y legalización económica-contable, de los microempresarios del Sitio San Juan de la ciudad de Manta.	1.500,00	Actualizar de Información de Línea Base de Microempresarios del Sitio San Juan	1. Realizar reunión para dar a conocer del proyecto, formatos, reglamentos y planificación 2. Realizar reunión para conformar equipos de estudiantes y docentes incluyendo los barrios asignados. 3. Planificar y asistir a campo para levantamiento de información	180	180	6	12	100	2019	2021



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			4. Realizar informe final de levantamiento de información							
		Diseñar guía según normativas y temáticas vigentes según las actividades productivas y comerciales de los beneficiarios	1. Investigar sobre temas temáticos 2. Realizar de guía de capacitación 3. Realizar reuniones de capacitación entre docentes y estudiantes 4. Entregar guía de capacitación							
		Capacitar cumpliendo con el cronograma y temas planificados en manual.	5. Realizar reunión para dar a conocer del proyecto, formatos, reglamentos y planificación 6. Designar equipos de							





Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			trabajo entre estudiantes y beneficiarios 7. Planificar y realizar reunión con microempresarios para programar capacitaciones 8. Llenar fichas de inscripción de beneficiarios 9. Capacitar según manual a los beneficiarios. 10. Monitorear y supervisar cumplimiento de estudiantes por docente supervisor 11. Evaluar cumplimiento y							



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			satisfacción de capacitación							
Elaborar de manera participativa, el manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la conservación y asignación de valor agregado a los productos agropecuarios del Sitio de San Juan de Manta.	\$2,000	Capacitar a los beneficiarios del Sitio San Juan de Manta, para el fortalecimiento de las buenas prácticas de manufacturas y valor agregados de los productos agropecuarios	<p>1. Realizar reunión para dar a conocer del proyecto, formatos, reglamentos y planificación</p> <p>2. Realizar reunión para conformar equipos de estudiantes y docentes incluyendo los barrios asignados.</p> <p>3. Planificar y asistir a campo para levantamiento de información</p> <p>4. Realizar informe final de levantamiento de información.</p>	100	16.000	2	1344	100	Mayo 2019	Diciembre 2021

Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
		Prácticas metodológicas para la conservación y valor agregado enfocados al sector artesanal del Sitio San Juan de Manta	1. Investigar sobre temas temáticos Realizar borrador de guía de capacitación							
			2. Realizar reuniones de capacitación entre docentes y estudiantes							
			3. Entregar guía de capacitación							
			4. Realizar reunión para dar a conocer del proyecto, formatos, Manuales BPM y planificación							
			5. Designar equipos de trabajo entre estudiantes y beneficiarios							



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
			6. Planificar y realizar reunión con microempresarios para programar capacitaciones 7. Llenar fichas de inscripción de beneficiarios 8. Capacitar según manual a los beneficiarios. 9. Monitorear y supervisar cumplimiento de estudiantes por docente supervisor Evaluar cumplimiento y satisfacción							



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
Elaborar reportajes multimedia mediante la aplicación de técnicas comunicacionales, que permita difundir las actividades de vinculación, los avances y resultados del proyecto, tanto en la comuna como en los diferentes medios de comunicación.	\$2,000	Publicar y difundir, reportajes Multimedia, mensuales Semanales y al final de cada semestre	1. Conformar el equipo de docentes y estudiantes para el proyecto de vinculación. 2. Reunión de trabajo para socializar la conformación del grupo de docentes supervisores por cada grupo de estudiantes,	100	33600	6	576	200	Mayo 2019	Diciembre 2021
Elaborar de manera participativa, manuales de mantenimiento, normas de producción y procesos productivos de los emprendimientos que se generen en	\$2,000	Gestionar construcción y montaje de planta Prácticas metodológicas para la conservación y valor agregado enfocados al sector artesanal	1. Suscribir convenio 2. gestionar construcción 3. Distribución de la planta. 4. Montaje de la planta 5. calibración de la planta.	90	9000	5	960	200	Mayo 2019	Diciembre 2021



Objetivo específico	Presupuesto	Actividades	Tareas	Número de estudiantes	Número de horas del estudiante	Número de docentes	Número de horas del docente	Número de beneficiarios	fecha de inicio	fecha de fin
el Sitio San Juan de Manta		del Sitio de San Juan	6.- Producción de agua purificada. 7.- Capacitación a beneficiarios 8.- Desarrollo de Manuales							



14. Referencia Bibliográfica

- INEC. (2010). Censo 2010 - Población y Vivienda - Una Historia para ver y sentir. Inec, 18. Retrieved from http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Memorias/memorias_censo_2010.pdf
- Senplades. (2017). Plan Toda una Vida. In Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control. <https://doi.org/10.1109/CDC.2014.7039974>
- Solíz, M., & Maldonado, A. (2010). Análisis del impacto en salud ocasionado por el botadero municipal del cantón Manta en los habitantes del barrio Santa Marianita. Fundación Acción Ecológica, 66. Retrieved from <http://www.accionecologica.org/images/stories/desechos/casos/manta.pdf>
- ULEAM. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. , (2016).
- ULEAM. Plan Integrado Institucional de Vinculación. , (2016).
- ULEAM. Reglamento de Vinculación con la Sociedad. , (2016).



Irasesma Delgado Chávez

Ing. Irasesma Delgado Chávez Mgs.
Decano

Limber Rivas Cedeño

Ab. Limber Rivas Cedeño, Mgs.
Responsable Comisión

Daniela Almeida Palacios

Lic. Daniela Almeida Palacios, Mge.
Miembro Comisión

Aprobado por Consejo de Facultad el 31 mayo 2019.

Certifica

Adriana Pico
Ing. Adriana Pico, Mgs.
Secretaria





RESOLUCIÓN Nº-013/1 SO. CDF-CCA-31/V/2019
EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CONSIDERANDO:

Que el Art. 355 De la Constitución de la República del Ecuador, estipula: en su primer inciso, prescribe: "El Estado reconocerá a las Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución;

Que, el Art. 351.- De la Constitución de la República del Ecuador estipula: "El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al plan nacional de desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global";

Que el Art. 1.- Del Estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí es una comunidad universitaria integrada por estudiantes, personal académico, personal de apoyo administrativo y de servicios generales, con personería jurídica, autónoma, de derecho público, sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Manta, con jurisdicción en la provincia de Manabí, creada mediante Ley No. 10, publicada en el Registro Oficial Nº 313 del miércoles 13 de noviembre de 1985.

Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General, los reglamentos y las resoluciones expedidas por el Consejo de Educación Superior (CES) y por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la Educación Superior (CACES), el Estatuto Universitario, los reglamentos expedidos por el Órgano Colegiado Superior (OCS) y las resoluciones de sus autoridades.

Que el Art. 227.- De la Constitución de la República del Ecuador establece: que la administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se basa en los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, el Art. 93.- De la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: "El principio de calidad establece: la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la

Ulearn





docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.

Que, el Art. 50.- Del Reglamento de Régimen Académico CES, establece: Vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad hace referencia a la planificación ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación efectiva en la sociedad y responsabilidad social de las instituciones del Sistema de Educación superior con el fin de contribuirá la solución de las necesidades y problemática del entorno desde el ámbito académico e investigativo .La vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de funciones sustantivas, oferta académica de dominios académico investigación formación y extensión de las IES en cumplimiento del principio de pertinencia En el marco del desarrollo de la investigación científica de las IES, se considerara como vinculación con la sociedad las actividades divulgación científica aporte a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local regional nacional y, la transferencia de conocimiento y tecnología. La divulgación científica consiste en transmitir resultados avances ideas, hipótesis, teorías, conceptos y, en general cualquier actividad científica o tecnológica a la sociedad utilizando los canales cursos y lenguajes adecuados para que ésta los pueda comprender y asimilar la sociedad.

Que, el Art. 52.- literal a,b,c,d,e,f,g. Del Reglamento de Régimen Académico CES Planificación de la vinculación con la sociedad.- la planificación de la función de vinculación con la sociedad podrá estar determinada en las siguientes líneas operativas:

- a) Educación continua;
- b) Prácticas Pre profesionales;
- c) Proyectos y servicios especializados;
- d) Investigación;
- e) Divulgación y resultados de aplicación de conocimiento científicos;
- f) Ejecución de proyectos de innovación y;
- g) Ejecución de proyectos en servicios comunitarios sociales.

Las IES podrán crear instancias institucionales específicas incorporar personal académico y establecer alianza se estratégicas de cooperación interinstitucional para gestionar la vinculación con la sociedad.

Que el Art. 168.- Del Estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, Definición. Las Comisiones de apoyo serán de carácter de asesoría, designadas por el Consejo de Facultad o Extensión. Las Comisiones son: Académicas, Vinculación, Investigación y Aseguramiento de la Calidad, cumplirán con las directrices emitidas por los respectivos departamentos. Las demás comisiones transitorias o permanentes que se considere necesario crear; así como la designación de responsables de Prácticas Pre-profesionales y Pasantías; Seguimiento a Graduados, Tutorías u otras cumplirán con las normas y

Uleam





reglamentos emitidos por los Consejos de Facultad y organismos de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí.

Que el Art. 162.- Del Estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, Definición. El Consejo de Facultad o de Extensión es un órgano colegiado de cogobierno, encargado de la aprobación, seguimiento, control y evaluación de las políticas, plan estratégico y operativo de la Facultad, garantizando su calidad y pertinencia, en el marco de la participación democrática y la gestión eficiente y transparente.

Que el Art. 167.- numeral 1. Del Estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, Atribuciones y obligaciones del Consejo de Facultad y Extensión. Son atribuciones del Consejo de Facultad, Dictar disposiciones sobre el gobierno académico, administrativo y económico de la Facultad o de la Extensión.

En ejercicio de las atribuciones contempladas en los respectivos reglamentos de las leyes de la República y el Estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del viernes treinta y uno de mayo del 2019, conoció; **el Proyecto Multidisciplinario de Vinculación con la Sociedad denominado: "Creación y Fortalecimiento de las Actividades Productivas y Sociales en el Sitio San Juan de Manta, periodo 2019-2021,** así como también la planificación del Proyecto de las actividades de la Comisión, con la designación de Docentes y Estudiantes que participaran en el proyecto, presentado por el Docente Abogado Limber Rivas Cedeño, Presidente de la Comisión de Vinculación de la Carrera, mediante oficio N°.-08-2019-CDV-LRC de fecha 6 de mayo del 2019, Una vez debatido el tema, este Consejo por unanimidad.

RESUELVE:

Art.1.- Dar por conocido el Proyecto Multidisciplinario de Vinculación con la Sociedad denominado: "Creación y Fortalecimiento de las Actividades Productivas y Sociales en el Sitio San Juan de Manta, periodo 2019-2021, así como también la planificación de actividades de la Comisión, con la designación de Docentes y Estudiantes del quinto semestre malla créditos mismos que participaran en el proyecto, presentado por el Docente Abogado Limber Rivas Cedeño, Presidente de la Comisión de Vinculación de la Carrera de la Facultad de Contabilidad y Auditoría Carrera de Contabilidad y Auditoría.

Art.2- Dar por conocido la matriz de designación de docentes, estudiantes del quinto semestre malla créditos mismos que participaran en el proyecto y matriz de distribución del proyecto, Multidisciplinario de Vinculación con la Sociedad denominado: "Creación y Fortalecimiento de las Actividades Productivas y Sociales en el Sitio San Juan de Manta, periodo 2019-2021, así como también la planificación de las

Uleam



actividades de la Comisión, presentado por el Docente Abogado Limber Rivas Cedeño, Presidente de la Comisión de Vinculación de la Carrera de la Facultad de Contabilidad y Auditoría.

Art. 3.- Aprobar el Proyecto Multidisciplinario de Vinculación con la Sociedad denominado: "Creación y Fortalecimiento de las Actividades Productivas y Sociales en el Sitio San Juan de Manta, periodo 2019-2021, así como también la planificación de actividades de la Comisión, con la designación de Docentes y Estudiantes del quinto semestre malla créditos mismos que participaran en el proyecto; la matriz de designación de docentes, estudiantes y matriz de distribución del proyecto, presentado por el Docente Abogado Limber Rivas Cedeño, Presidente de la Comisión de Vinculación de la Carrera de la Facultad de Contabilidad y Auditoría Carrera de Contabilidad y Auditoría.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Notificar al Abogado Limber Rivas Cedeño, Presidente Comisión de Vinculación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.

DISPOSICIONES FINALES

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación en su sesión ordinaria desarrollada a los treinta y uno días del mes de mayo del dos mil diecinueve.




Ingeniera Irasema Delgado Chávez, Mg
Presidenta Consejo de Facultad



Certifico: que el Pleno del Consejo de Facultad, aprobó la presente Resolución a los treinta y uno días del mes de mayo del dos mil diecinueve.

Al pie de la presente, lo certifico.



Lcda. Adriana Pico Alonso, Mg
Secretaría Consejo de Facultad

