



Uleam
UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE MANABÍ

UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA QUE EL ECUADOR
CREZCA SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA**

DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO TERRITORIAL

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA MEDICINA


DECANO

DR. LEONARDO CEDEÑO TORRES

LÍDER DE PROYECTO


DR. YURI MEDRANO PLANA

PERIODO DE VIGENCIA: 2022-2023


| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LUISA ELOY ALFARO DE MANABÍ</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 2 de 36 |

Índice

| | |
|---|----|
| 1. Identidad Institucional | 4 |
| 2. Datos generales:..... | 5 |
| 3. Análisis de la situación actual | 7 |
| 3.1. Diagnóstico..... | 7 |
| 4. Antecedentes | 8 |
| 5. Justificación | 11 |
| 6. Proyectos relacionados y / o complementarios | 12 |
| 7. Objetivos | 12 |
| 7.1. Objetivo de desarrollo | 12 |
| 7.2. Objetivo general | 12 |
| 7.3. Objetivos específicos | 12 |
| 8. Metas | 12 |
| 9. Actividades | 12 |
| 10. Cronograma valorado de actividades | 15 |
| 11. Duración del proyecto y vida útil..... | 16 |
| 12. Beneficiarios | 16 |
| 13. Equipo de trabajo | 17 |
| 14. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos..... | 19 |
| 15. Impacto | 22 |
| 16. Autogestión y sostenibilidad | 23 |
| 17. Marco Institucional | 23 |
| 18. Financiamiento del proyecto | 23 |
| 19. Logros, resultados o productos esperados | 25 |
| 19.1. Proyección de producción científica | 25 |
| 20. Metodología y estrategia | 25 |
| 20.1. Seguimiento y monitoreo del proyecto. | 25 |
| 20.2. Evaluación y resultados | 25 |
| Referencias Bibliográficas | 27 |
| ANEXOS:..... | 28 |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 3 de 36 |

| | |
|--|----|
| Anexo #1: Financiamiento de Proyecto..... | 28 |
| Anexo #2: Matriz de marco lógico..... | 29 |
| Anexo #3: Detalle de financiamiento interno..... | 32 |
| Anexo #4: Cronograma Valorado | 34 |
| Anexo #5: Árbol de problemas..... | 36 |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 4 de 36 |

1. Identidad Institucional

Misión


Formar profesionales competentes y emprendedores desde lo académico, la investigación, y la vinculación, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Visión

Ser un referente nacional e internacional de Institución de Educación Superior que contribuye al desarrollo social, cultural y productivo con profesionales éticos, creativos, cualificados y consentido de pertinencia.


Objetivos estratégicos institucionales (Art. 8 del Estatuto)

1. OEI1: Desarrollar una oferta académica pertinente de grado y postgrado, que valore los recursos naturales y la biodiversidad, mediante la formación integral de los estudiantes contribuyendo al desarrollo territorial.
2. OEI2: Aplicar las políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, permanencia, promoción y participación de la comunidad universitaria.
3. OEI3: Fomentar la producción científica e innovación mediante la integración de docencia, investigación y vinculación, para mejorar la productividad territorial y la calidad de vida de los habitantes.
4. OEI4: Transferir el conocimiento a la sociedad mediante la articulación de docencia, investigación y vinculación para dar soluciones a los problemas que afronta la comunidad.
5. OEI5: Promover una organización y gestión institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que garantice la participación de la comunidad universitaria y la sociedad.

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 5 de 36 |

2. Datos generales:

| DATOS GENERALES | | |
|--|--|--|
| Nombre del Programa de Vinculación con la Sociedad o Emprendimiento: | | |
| Título del Proyecto: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA QUE EL ECUADOR CREZCA SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL | | |
| Facultad o Unidad Académica responsable: OBSERVATORIO TERRITORIAL CIENCIAS MÉDICAS | Carrera: MEDICINA | Tipo Proyecto: VINCULACIÓN |
| Dominio Académico: Salud y bienestar humano | Línea de Investigación: Salud, Cultura Física y Servicios Sociales. | Convenio: WORLD VISION |
| Área del conocimiento: Salud y Servicios Sociales | Subárea del conocimiento: Medicina | Subárea específica: Subárea 72 |
| Fecha inicio: Julio2022 | | |
| Fecha de fin planeado: Enero 2024 | | |
| Objetivos del Plan de creación de oportunidades: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. Combatir la desnutrición crónica infantil (en menores de dos años) hasta reducirla en 6 puntos porcentuales. | | |
| COBERTURA Y LOCALIZACIÓN | | |
| Cobertura: Cantonal | Zona de planificación: Zona 4 | Provincia: Manabí |
| Cantón: Manta, Montecristi y Jaramijó | Parroquia: Parroquias Manta, Montecristi y Jaramijó | Barrios: De las parroquias Manta, Montecristi y Jaramijó |


| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 6 de 36 |

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO (DATOS DE LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS)

| | | |
|---|--|--|
| Institución Gestora | | |
| Institución Gestora: Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí” | | |
| Ciudad: Manta | Dirección: Avenida Circunvalación vía San Mateo | |
| Página web: https://www.uleam.edu.ec | Correo electrónico: uleam@uleam.edu.ec | Número de teléfono: (05) 262-0288 |
| Aliados Estratégicos: | | |
| Institución Aliada al proyecto: WORLD VISION | | |
| Ciudad: Quito | Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E3-62, Quito 170513 | |
| Página web: https://www.worldvision.org.ec | Correo electrónico: @wvi.org. | Número de teléfono: (02) 393-3100 |
| Beneficiarios: 5915 entre Niños y Niñas 0 a 2 años, embarazadas de los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó | | |

| | | |
|--|--|--|
| Monto | | |
| Presupuesto aporte Uleam: \$920,00 | Presupuesto aporte aliados estratégicos: \$4000,00 | Presupuesto total: \$4920,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Plazo de ejecución | |
| Duración en periodos académicos: 4 periodos académicos | Estado: Nuevo |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA</small> <small>ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 7 de 36 |

3. Análisis de la situación actual

3.1. Diagnóstico

La desnutrición infantil, constituye una de las tareas a resolver por el Ministerio de Salud del Ecuador, por lo que está indicado en sus planes a nivel nacional.


De acuerdo a los estudios realizados sobre desnutrición infantil desde el 2013 al 2019 en el cantón Manta, se han obtenido los siguientes indicadores:

| Indicador | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de menores de 2 años con baja talla + baja talla severa (desnutrición crónica) | 21,20% | 19,53% | 16,52% | 13,28% | 12,82% | 13,66% | 13,58% |
| Porcentaje de menores de 2 años con bajo peso + bajo peso severo (desnutrición global) | 7,72% | 8,36% | 6,19% | 4,81% | 3,75% | 4,66% | 5,08% |
| Porcentaje de menores de 2 años con emaciado + severamente emaciado (desnutrición aguda) | 4,28% | 5,04% | 4,50% | 3,31% | 1,82% | 2,07% | 2,31% |
| Porcentaje de menores de 5 años con baja talla + baja talla severa (desnutrición crónica) | 17,36% | 16,11% | 14,78% | 12,91% | 12,61% | 13,60% | 13,77% |
| Porcentaje de menores de 5 años con bajo peso + bajo peso severo (desnutrición global) | 7,11% | 7,48% | 6,91% | 5,47% | 4,26% | 4,86% | 5,15% |
| Porcentaje de menores de 5 años con emaciado + severamente emaciado (desnutrición aguda) | 5,29% | 5,67% | 4,89% | 3,31% | 1,61% | 1,81% | 1,98% |

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Sistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional - SIVAN(2013-2019)

Elaborado: Dirección del Observatorio Territorial Multidisciplinario

Con respecto a los últimos datos brindados por el MSP en el 2022, en los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó existe un 11,94% de niños con desnutrición crónica, desglosado por parroquias, en la de

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 8 de 36 |

Manta 14.46%, y en los cantones Montecristi y Jaramijó se reportan un 17.79% y 17,55% respectivamente

La desnutrición crónica, constituye un problema de salud en el Ecuador. En el cantón Manta, según datos registrados, un 13,58% de los niños menores de 2 años sufren de desnutrición crónica, y un 5,08% de desnutrición global, por ende, es un tema priorizado por el Ministerio de Salud.

Por esta situación que afecta la salud y calidad de vida a la población infantil, es necesario llevar a cabo un proyecto de vinculación con la sociedad, donde se detecten a todos los niños afectados, y realizar un programa de intervención, con vistas a erradicar la desnutrición infantil.

4. Antecedentes

La desnutrición crónica infantil (DCI) afecta al 27,2% de los niños menores de 2 años en Ecuador. Esta problemática repercute en la productividad del país y tiene un impacto a lo largo de la vida de las personas.

Desde 1993, Ecuador ha llevado adelante alrededor de 12 programas relacionados con salud y nutrición, pero la curva de la DCI en menores de cinco años casi no se ha movido. Entre 2014 y 2018, incluso incrementó de 24,8% a 27,2% en niños menores de dos años y a uno de cada cuatro menores de cinco años en el Ecuador.


La DCI es considerada uno de los principales problemas de salud pública del país. Para entender la dimensión de la problemática, es importante conocer sus múltiples causas: alimentación inadecuada o insuficiente y las enfermedades continuas durante los primeros dos años de vida, además de otras carencias como: escasez de agua potable, saneamiento e higiene, y dificultades de acceso a los servicios de salud.

Una vez que el retraso en el crecimiento es diagnosticado, no hay marcha atrás. Por eso es clave tomar medidas en los primeros 1.000 días, para prevenir esta condición.

Un niño o niña con desnutrición crónica puede tener problemas de aprendizaje en la edad escolar, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, como hipertensión o diabetes en la vida adulta, y dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Además de afectar a las personas que lo padecen, la desnutrición tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico y social de los países. En Ecuador, los gastos asociados a la malnutrición — como salud, educación y pérdida de productividad— representan el 4,3% del producto interno bruto (PIB) ecuatoriano.

La malnutrición es un problema de salud que consta de dos ejes fundamentales: la desnutrición y el sobrepeso. A lo largo se tratará acerca de la desnutrición infantil y su impacto social y económico.

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD ULEAM</small> <small>ELOY ALFARO DE MANABÍ</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 9 de 36 |

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desnutrición es la causante de un tercio de todas las muertes de infantes en el mundo.

Dentro de la desnutrición hay tres indicadores centrales que miden la falta de nutrientes en la alimentación de un infante: desnutrición crónica, que se refiere a un crecimiento deficiente de talla; desnutrición global, que tiene relación con un bajo peso con respecto al del promedio de la edad; y, desnutrición aguda, que expresa un bajo peso para la talla.

Las causas de la desnutrición son bien conocidas. Se atribuye a la ingesta deficiente de nutrientes y a la persistencia de enfermedades infecciosas. La UNICEF resume que la desnutrición infantil es “causada no solo por la falta de alimentos adecuados y nutritivos, sino también por la presencia de enfermedades frecuentes como la parasitosis, malas prácticas de cuidado y un limitado acceso a servicios básicos y de salud”.

Las consecuencias, por otro lado, se extienden en el horizonte temporal. A corto plazo, la desnutrición se asocia con problemas de salud que dificultan el desarrollo normal de los niños, de tal manera que no pueden mantener un normal funcionamiento de sus capacidades físicas y cognitivas.

En etapas posteriores, principalmente en la adultez, la desnutrición en la niñez se traduce en un incremento en la probabilidad de presentar problemas de salud, fracaso educacional, baja productividad laboral y por tanto menores ingresos.

Es un problema de tal magnitud que si no se combate pronto tiene altos costos sociales.


En el 2018, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) arrojó resultados preocupantes sobre la elevada prevalencia de la desnutrición en menores de 5 años. A nivel nacional, uno de cada cuatro niños presentaba un cuadro de desnutrición crónica. Sin embargo, hay grupos entre los cuales la presencia de desnutrición es mayor. Por ejemplo, en la etnia indígena, cuatro de cada 10 niños presentan problemas de desnutrición. De igual forma, hay una diferencia de ocho puntos porcentuales entre las zonas urbanas y rurales.

Si se compara con 2004, ha habido una reducción de 6% en la desnutrición crónica. Pero en el periodo 2014-2018, la reducción de la desnutrición infantil fue marginal.

Igual ocurre con la desnutrición global, donde hay una reducción entre 2004 y 2014, pero entre 2014 y 2018 no hay ningún avance.

La desnutrición puede ser causada por problemas de seguridad alimentaria que considera la disponibilidad y acceso y utilización de alimentos. Sin embargo, en el país el problema no es la disponibilidad sino el acceso a productos alimentarios.

El 2019 cerró el año con 25% de ecuatorianos bajo la línea de la pobreza por ingresos. Con el coronavirus, se espera que el 2020, según UNICEF, haya cerrado con 37,6%.

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 10 de 36 |

Con ello se estima un incremento del hambre a nivel nacional. El cierre de escuelas ha afectado también. Alrededor de 4,5 millones de niños, niñas y adolescentes dejaron de asistir presencialmente a clases. El Gobierno diseñó un plan de entrega de alimentos en las escuelas públicas con el fin de asegurar el acceso gratuito de alimentos a infantes. Ahora, en medio de la pandemia, el ambiente se torna aún más complejo y es probable que la desnutrición se incremente.

Por falta de ingresos, los hogares en situación de extrema pobreza apenas pueden cubrir el 29% del costo de la canasta básica y 2,3 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria.

La pandemia ha evidenciado las brechas sociales existentes, incluso en la alimentación. El objetivo del gobierno tiene que enfocarse en evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria.

En una encuesta realizada por la FAO Ecuador y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en zonas rurales del país, se encontró que el 30% de los encuestados se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada por causa de la pandemia, de estos, 99% ha reportado una caída de ingresos.

Ecuador es uno de los países con mayor desnutrición infantil de la región. Según Agustín Zimmermann, representante de FAO en Ecuador, cerca de “4 millones de personas no tienen acceso a alimentos seguros, inocuos y suficientes, y se estima un incremento del 30% a causa de la pandemia”.


El 15 de diciembre pasado, se emitió un decreto ejecutivo cuyo objetivo es erradicar la desnutrición crónica infantil. El artículo 44 de la Constitución establece que “el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes”.

Bajo el entorno actual se aprobó la *Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición*. Con esta estrategia se espera prevenir la desnutrición crónica infantil y reducir su prevalencia en niños menores de 2 años.

Adicionalmente se implementará el “paquete priorizado”, en el que se establecen los bienes y servicios que se utilizarán para lograr el objetivo propuesto. El paquete consta de tres subgrupos. El primero se refiere a un esquema de vacunación contra rotavirus, Hepatitis B1, fiebre amarilla, entre otras enfermedades.

La segunda clasificación es de los controles prenatales de las mujeres embarazadas. En los que se monitorea el estado del embarazo y se suministran nutrientes para asegurar un desarrollo óptimo. Y la tercera etapa se enfatiza en la niñez, con acciones que van desde la lactancia materna hasta la suplementación de vitaminas hasta los primeros 24 meses.

Resulta complicado entender que, en los grupos rurales e indígenas, que son los principales ofertantes de alimentos, se concentre la mayor cantidad de niños con desnutrición. Dejar de lado la alimentación de los niños tiene consecuencias a largo plazo. Niños y niñas pobres son los más propensos a sufrir

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 11 de 36 |

desnutrición, lo que en un futuro aumenta las probabilidades de percibir menores ingresos y continuar en el círculo vicioso de la pobreza.

Sin embargo, la desnutrición no es el único problema, hay otros que agravan aún más la situación de salud de la población. Destacan los altos niveles de obesidad y sobrepeso, pero también la cantidad de alimentos que se desperdician: al año se pierde alrededor de 939 mil toneladas de alimentos, cantidad que podría alimentar a 1,5 millones de personas.

5. Justificación

Teniendo en cuenta que el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública en Ecuador, a través del cual el Gobierno Nacional ejecutará las propuestas presentadas en el Plan de Gobierno, y este Plan establece las prioridades del país para el período señalado, en alineación con el Plan de Gobierno 2021-2025 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y en el eje social se plantea una Salud gratuita y de calidad, y como objetivo lograr un sistema de salud eficiente, de acceso universal y con atención médica de calidad, es de gran importancia, ejecutar este proyecto para cumplir lo propuesto en dicho plan.


La desnutrición crónica, constituye un problema de salud en el Ecuador. En el cantón Manta, según datos registrados, un 13,58% de los niños menores de 2 años sufren de desnutrición crónica, y un 5,08% de desnutrición global. Con respecto a los menores de 5 años, se ha detectado que un 13,77% presentan desnutrición crónica, y un 5,15% de desnutrición global. Ha sido demostrado que la desnutrición crónica conlleva a problemas de aprendizaje en la edad escolar, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, como hipertensión o diabetes en la vida adulta, y dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Con este proyecto se identificarán los niños y niñas con problemas de desnutrición y sus consecuencias, donde se harán intervenciones para facilitar su inmediata atención médica, y realizar programas educativos de salud, donde se priorizarán los aspectos relacionados con la desnutrición.

Considerando, que se ha priorizado por el Ministerio de Salud, resolver el problema de la desnutrición en el Ecuador, y de acuerdo a los datos expresados anteriormente, se justifica realizar este proyecto de vinculación con la sociedad.

Con los resultados obtenidos, los mismos se podrán aplicar en entidades tanto públicas como privadas.

Para la realización de este proyecto, la Dirección de Observatorio territorial de la Universidad, ya hizo las coordinaciones necesarias con el responsable de la Comunidad, y la World Vision para su ejecución.

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 12 de 36 |

6. Proyectos relacionados y / o complementarios

No existen

7. Objetivos

7.1. Objetivo de desarrollo

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

7.2. Objetivo general

Desarrollar competencias en salud mediante la educación y consejería nutricional basado en sesiones demostrativas, fomentando la participación ciudadana y la articulación de trabajo con los GAD'S con organismos gubernamentales y no gubernamentales.

7.3. Objetivos específicos

- 1) Promover que el grupo objetivo dé cumplimiento al paquete priorizado del MSP.
- 2) Desarrollar prácticas mejoradas en las madres en estado de gestación, madres lactantes y niños menores de 2 años.
- 3) Formar cultura de concientización para el cumplimiento del control de niños sanos.

8. Metas


- 1) Disminuir la prevalencia de desnutrición a un 30%.
- 2) Que el 75% de las madres en estudio asistan a las capacitaciones y apliquen los conocimientos recibidos.
- 3) Lograr que el grupo objetivo alcance un 75% en el cumplimiento del paquete priorizado.
- 4) Incrementar a un 75% las prácticas de destete y lactancia materna.
- 5) Que el 75% de los niños cumplan con el esquema de niños sanos, brindado por el MSP.

9. Actividades

1. Capacitación a docentes y estudiantes participantes.
2. Capacitación a las madres en los componentes:
 - Paquete priorizado MSP
 - Prácticas alimentarias mejoradas
 - Prácticas de lactancia materna
 - Control de niños sanos


Objetivo 1:

1. Promover que el grupo objetivo dé cumplimiento al paquete priorizado del MSP.

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA</small> <small>ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 13 de 36 |

Actividades:


| Descripción | Descripción del indicador | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|--|--|
| 1) Capacitación a docentes y estudiantes participantes. | Planificación de los equipos de trabajo. | Cronograma de planificación. Listado y evidencias del grupo objetivo. | El apoyo de: ULEAM Visión mundial Ministerio de Salud Pública Zona 4 Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó Distrito de Salud 13D02 Grupo objetivo comprometido. |
| 2) Capacitación a las mujeres embarazadas y en el período de la lactancia. | Capacitar a las madres embarazadas y en período de lactancia sobre: Controles prenatales. Beneficios del hierro más ácido, Anemia; esquema de vacunación fóllico; pruebas de laboratorio; importancia de la Ecografía; planificación del parto y control de postparto. | | |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA</small> <small>ELOY ALFARO DE MANABÍ</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 14 de 36 |

Objetivo 2: Desarrollar prácticas mejoradas en las madres en estado de gestación, madres lactantes y niños menores de 2 años.

Actividades:

| Descripción | Descripción del indicador | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|---|
| 1. Capacitación a docentes y estudiantes participantes. | Planificación de los equipos de trabajo. | Cronograma de planificación. Listado y evidencias del grupo objetivo. | El apoyo de: ULEAM Visión mundial |
| 2. Capacitación a las mujeres embarazadas y en el período de la lactancia. | Capacitar a las madres embarazadas y en período de lactancia sobre: beneficios y deficiencias de los macro y micronutrientes; tips sobre prácticas mejoradas en alimentación. Motivación de ahorro por medio de la siembra casera de hortalizas y verduras. | | Ministerio de Salud Pública Zona 4 Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02. Grupo objetivo comprometido. |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 15 de 36 |


Objetivo 3: Formar cultura de concientización para el cumplimiento del control de niños sanos.

Actividades:

| Descripción | Descripción del indicador | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|--|
| 1. Capacitación a docentes y estudiantes participantes. | Planificación de los equipos de trabajo. | Cronograma de planificación. Listado y evidencias del grupo objetivo. | El apoyo de: ULEAM Visión mundial |
| 2. Capacitación a las madres. | Capacitar a las madres sobre crecimiento y desarrollo del niño; esquema de vacunación; suplementación de hierro y vitamina A; consejería de lactancia materna y alimentación complementaria. | | Ministerio de Salud Pública Zona 4. Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02. Grupo objetivo comprometido. |

10. Cronograma valorado de actividades

Las actividades en función de los objetivos planteados, su presupuesto y responsables se encuentran en el **Anexo 4** del documento.


| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | | REVISIÓN: 3 |
| | | | Página 16 de 36 |

11. Duración del proyecto y vida útil:

La duración del proyecto es de 4 periodos académicos, es decir dos años, el mismo que a través de la articulación con diferentes actores tendrá una gran utilidad para lograr los objetivos que tiene el Gobierno Nacional en reducir la desnutrición crónica en nuestro país.

12. Beneficiarios

| Beneficiarios directos | | Beneficiarios indirectos | | Rol que desempeñan | Beneficiarios con discapacidad | | Beneficio esperado |
|------------------------|------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------------------|---|---|
| F | M | F | M | | F | M | |
| 1982 embarazadas | 1573 niños | 4342 | 1573 | | | | Embarazadas, Niñas y Niños de 0 a 2 años que habitan en las parroquias beneficiadas de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó mejoran su estado nutricional. Estudiantes se capacitan con nuevas tendencias científicas para promoción y prevención de desnutrición crónica. |
| 2360 niñas | | | | | | | |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 17 de 36 |


13. Equipo de trabajo

Docentes:


| APELLIDOS Y NOMBRES | FUNCIÓN | FACULTAD | CARRERA |
|---------------------------------------|---------------|---|----------|
| MEDRANO PLANA YURI, MSc. | MIEMBRO/LÍDER | CIENCIAS MÉDICAS | MEDICINA |
| ZAMORA INTRIAGO ISABEL, MSc. | MIEMBRO | CIENCIAS MÉDICAS | MEDICINA |
| CHAPLE LA HOZ MANUEL, PhD | MIEMBRO | CIENCIAS MÉDICAS | MEDICINA |
| SUÁREZ VELÁSQUEZ WILMER IVAN, MSc. | MIEMBRO | OBSERVATORIO TERRITORIAL | MEDICINA |
| TERRANOVA RUIZ JACKELINE ROSALIA, PhD | MIEMBRO | VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSTGRADO | MEDICINA |
| MERA CHICA JACQUELINE, MSc. | MIEMBRO | CIENCIAS MÉDICAS | MEDICINA |
| ANDRADE CASTRO ANGHELO | SUPERVISOR | CIENCIAS MÉDICAS | MEDICINA |

Estudiantes:

| N° | Estudiantes | Cédula |
|----|---------------------------------|------------|
| 1 | ALCIVAR FIGUEROA JANDRY GABRIEL | 1313707216 |
| 2 | ALMEIDA AGUIRRE HANIA MILENA | 0928857036 |
| 3 | CAICEDO CASTRO ALISSON NICOLLE | 1313732149 |
| 4 | CARRILLO SABANDO IVAN PATRICIO | 1316558459 |
| 5 | DELGADO VALLE IVANA KARINA | 1350140156 |
| 6 | ESPINEL LOOR WENDY CRISTINA | 1314745785 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 18 de 36 |


| | | |
|----|-------------------------------------|------------|
| 7 | FERNANDEZ GONZALEZ ANTONY ROOSEVELT | 1350635999 |
| 8 | FRANCO CASANOVA PAUL ANDRES | 1312920257 |
| 9 | GARCIA VILLACRESES NEXAR ARIAN | 1313615492 |
| 10 | INTRIAGO ALCIVAR DAMARY YUVIRY | 1316540820 |
| 11 | ITURRALDE ZAMORA ISRAEL ANIBAL | 1313539676 |
| 12 | KARPITE ZAMBRANO DAMARIS SOHEY | 1315789626 |
| 13 | MACIAS GARCIA VALERIA NICOLE | 1316319829 |
| 14 | MACIAS TUBAY NAYDELY XEOMARA | 1314043405 |
| 15 | MEJIA BRAVO MARIA JOSE | 1314344894 |
| 16 | MERA ZAMBRANO DALESKA NALLELY | 1311742637 |
| 17 | MOLINA GOROZABEL CORINA NOHEMY | 1312223397 |
| 18 | MOREIRA VERA NAYELI ISABEL | 1312741638 |
| 19 | MORENO ARMENDARIZ LOURDES LORENA | 1208501633 |
| 20 | PALMA MERA ALMY AUXILIADORA | 1317053450 |
| 21 | PALMA PALMA YELITZA ARIANNA | 1314893569 |
| 22 | PARRAGA RAMIREZ BRYAN LEONARDO | 1317188371 |
| 23 | PINARGOTE VERA KELELIN MAYELY | 1317212767 |
| 24 | PINCAY CEDEÑO HEIDI NICOL | 1314712223 |
| 25 | QUIÑONES ZABALETA GREYSA ANDREINA | 0962529970 |
| 26 | REALPE PONCE LUIS ALEJANDRO | 1312503491 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 19 de 36 |


| | | |
|----|---------------------------------------|------------|
| 27 | RIVADENEIRA ALAVA ANGIE NICOLE | 1312185299 |
| 28 | RODRIGUEZ MOJENA AMANDA | 0960501914 |
| 29 | RODRIGUEZ PONCE ARIANNA STEFANIA | 1316202587 |
| 30 | RODRIGUEZ SAN LUCAS NIURKA YUSIPINA | 1316318615 |
| 31 | SALTOS VELEZ MARIA ALEJANDRA | 1316638681 |
| 32 | SANTANDER ALCIVAR JOSE JAIR | 1314555309 |
| 33 | SOLORZANO CASTRO ROQUE ADRIAN | 1350294201 |
| 34 | SOLORZANO FERNANDEZ ESTEFANIA MADELEN | 1314187459 |
| 35 | VELASQUEZ CEVALLOS LUIS ERNESTO | 1316119690 |
| 36 | VERA LOPEZ NAYELY MONSERRATE | 1316713161 |
| 37 | VERA MOREIRA MARIA BELEN | 1314303189 |
| 38 | VERA VERA ROBINSON STEVEN | 1314348929 |
| 39 | VILLAMIL ACOSTA HEIDY NAYELY | 1315756575 |
| 40 | ZAMBRANO ALONZO ALEXIS XAVIER | 1313278861 |
| 41 | ZAMBRANO CABALLERO SIMEY DESIRE | 1314153089 |
| 42 | ZAMBRANO DELGADO ADRIAN ARTURO | 1312573031 |
| 43 | ZAMORA PRIETO ALAYAN GABRIEL | 0951538990 |

14. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos


| Descripción | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|-------------|------------------------|-----------|
|-------------|-------------|------------------------|-----------|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 20 de 36 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| FIN: Contribuir a la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil mediante la aplicación del paquete priorizado de salud en mujeres embarazadas y niños menores de 2 años, realizando acciones intersectoriales con énfasis en la participación ciudadana y la interculturalidad . | Reducción de la prevalencia de desnutrición a un 30%. | Documento físico y digital del Proyecto. Aprobación del proyecto por el Consejo de Facultad y la Dirección de Vinculación de la ULEAM. | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4. Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02. |
| PROPÓSITO: Reducción de la desnutrición crónica infantil. | Aplicación de un enfoque multisectorial en el que se integren los sectores de salud, la universidad, y los subcentros de salud. | Informe final de trabajo, y productos publicados. | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4. Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02 |
| Meta Hasta enero del 2024 al menos se reducirá la prevalencia de desnutrición crónica a un 30%. | La población infantil de la parroquia reducirá la prevalencia y los niveles de morbilidad y mortalidad relacionados con la desnutrición crónica infantil. | Informe de socialización de resultados con la comunidad y actores | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4. Gobierno autónomo descentralizado de Manta, |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  <p>Uleam UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ</p> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 21 de 36 |

| | | | Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02 |
|---|--|--|---|
| Componentes | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| Promover que el grupo objetivo dé cumplimiento al paquete priorizado del MSP. | Lograr que el grupo objetivo alcance un 75% en el cumplimiento del paquete priorizado. | Informe de los resultados. | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4 Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02. |
| Desarrollar prácticas mejoradas en las madres en estado de gestación, madres lactantes y niños menores de 2 años. | Incrementar a un 75% las prácticas de destete y lactancia materna. | Informe de actividades periódicas con el equipo multidisciplinario de los subcentros de salud | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4 Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó Distrito de Salud 13D02 |
| Formar cultura de concientización para el cumplimiento del control de niños sanos. | Que el 75% de los niños cumplan con el esquema de niños sanos, brindado por el MSP. | Informe de actividades educativas por parte del personal de salud con la colaboración de estudiantes de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), sobre cómo prevenir la desnutrición infantil, y elevar la calidad de vida de los niños desnutridos | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4 Gobierno autónomo descentralizado de Manta, |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 22 de 36 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Montecristi y Jaramijó Distrito de Salud 13D02 |
|--|--|--|---|

15. Impacto

Impactos esperados en el proyecto:

Impacto social:

Mejorar la calidad de vida de la población infantil de la comunidad a través de la reducción de la desnutrición crónica, con la finalidad de prevenir las complicaciones derivadas de la misma.

Impacto político:

Atención a factores que contribuyen a la desnutrición crónica para mejorar la calidad y oportunidad de su control, y desarrollar la capacidad de prevenir la aparición de nuevos casos.

Impacto científico:


Implementación de una alimentación sana.

Impacto económico:

Reducción de gastos de la salud pública en atención sanitaria y mejoramiento de la economía de la población de Manta, Montecristi y Jaramijó

Otro impacto:

En el ámbito académico, docentes y estudiantes trabajarán en equipo en las intervenciones focalizadas de la comunidad para obtener información y realizar actividades educativas de prevención de la desnutrición crónica.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 23 de 36 |

16. Autogestión y sostenibilidad

Entre los ejes estratégicos de la ULEAM se encuentra la salud, por lo tanto, se compromete a la sostenibilidad del proyecto, y el propósito consiste en diseñar y ejecutar estrategias de preparación y respuesta con un enfoque multisectorial en el que estén involucrados los sectores de salud, y la Universidad; con el propósito de la reducción de la prevalencia de la desnutrición infantil, y su prevención.

17. Marco Institucional

La Organización Visión Mundial se compromete a:


- Elaborar un plan de acción para la ejecución de los acuerdos y compromisos que se lleguen a planear durante la duración este convenio.
- Proporcionar, en la medida de su alcance y posibilidades, las herramientas logísticas y operativas necesarias para el planteamiento de proyectos en cooperación interinstitucional con énfasis al cumplimiento de objetivos y metas a plantearse.
- Determinar las principales áreas de interés para el desarrollo de estudios técnicos y científicos dentro de la jurisdicción de la zona 4.
- Considerar la elaboración y suscripción de convenios específicos que sean concordantes con la planificación y objetivos de ambas instituciones.
- Brindar accesibilidad para vincular a estudiantes con prácticas y pre profesionales.
- Coordinar internamente la organización y ejecución de actividades, de manera que se garantice la eficiencia de las metas a cumplir.

18. Financiamiento del proyecto

| PROYECCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Financiamiento | Año 2022 (1) | Año 2022 (2) | Año 2023 (1) | Año 2023 (2) | Total |
| Internas IES | \$590,00 | \$170,00 | \$80,00 | \$80,00 | \$920,00 |
| Aporte Externo | \$3000,00 | \$500,00 | \$250,00 | \$250,00 | \$4000,00 |
| Total | \$3590,00 | \$670,00 | \$330,00 | \$330,00 | \$4920,00 |

Detalle de financiamiento interno (Detallar por años de duración del proyecto)

| ACTIVIDADES | FINANCIAMIENTO INTERNO IES | | TOTAL |
|-------------|----------------------------|----------|-------|
| | Año 2022 | Año 2023 | |
| | | | |


| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  Uleam <small>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</small> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 24 de 36 |

| | Periodo académico (1) | Periodo académico (2) | Periodo académico (1) | Periodo académico (2) | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Capacitación a docentes y estudiantes participantes | \$100,00 | \$30,00 | \$60,00 | \$60,00 | \$250,00 |
| Realizar un screening con los estudiantes participantes | \$100,00 | \$30,00 | \$50,00 | \$40,00 | \$220,00 |
| Capacitación a las madres en los componentes: Paquete priorizado MSP Prácticas alimentarias mejoradas Prácticas de lactancia materna Control de niños sanos | \$300,00 | \$30,00 | \$60,00 | \$60,00 | \$450,00 |
| TOTAL | \$500,00 | \$90,00 | \$170,00 | \$160,00 | \$920,00 |

*Articulado con el punto de Actividades antes descrito

Aporte Externo

| Origen | Beneficiarios | Descripción | Monto máximo anual | | | | TOTAL |
|--------------|-----------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | Año 2022 (1) | Año 2022 (2) | Año 2023 (1) | Año 2023 (2) | |
| WORLD VISION | Ciudad de Manta, comunidad piloto | Componentes descritos en las actividades, aplicación de test, aplicación de consentimiento o informado. | \$3000,00 | \$500,00 | \$250,00 | \$250,00 | \$4000,00 |
| TOTAL | | | \$3000,00 | \$500,00 | \$250,00 | \$250,00 | \$4000,00 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 25 de 36 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

19. Logros, resultados o productos esperados

Se elaborará un Plan de Intervención Multisectorial y se describirán las actividades de cada sector, este plan incluirá el mecanismo de activación de la mesa de trabajo multisectorial, los escenarios de intervención con sus respectivas acciones y evaluación de las actividades.

Las acciones de intervención multisectorial incluirán campañas de educación para la salud, de acuerdo a los resultados obtenidos por la labor realizada por estudiantes universitarios de medicina como parte de su formación, y lo harán en conjunto con la Unidad de Promoción de la Salud y el Comité Ciudadano de Salud. Para evaluar la eficacia de esta intervención, se llevará a cabo una encuesta previa a la prueba y una posterior a la prueba al final del proyecto. Se tiene previsto realizar un levantamiento un año después para dar seguimiento a las actividades.

19.1. Proyección de producción científica

La proyección esperada es publicar de 2 a 3 artículos en revistas indexadas de alto impacto

20. Metodología y estrategia

20.1. Seguimiento y monitoreo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto, la Universidad monitoreará la prevalencia de desnutrición crónica en las parroquias beneficiadas de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó.

Mensualmente deberá remitir a la dirección de Vinculación con la Sociedad el reporte de avances del proyecto, según las actividades establecidas en el cronograma.

Al finalizar el proyecto debe presentar el informe final que contendrá las fichas de estudiantes y docentes, la encuesta a los beneficiarios y los resultados del proyecto (productos o entregables).


20.2. Evaluación y resultados

Para evaluar la eficacia de esta intervención, se llevará a cabo una encuesta previa a la prueba y una posterior a la prueba al final del proyecto. Se tiene previsto realizar un levantamiento un año después para dar seguimiento a las actividades.

La evaluación de impacto se realizará según las fechas establecidas en los indicadores de la matriz de marco lógico.

Resultados esperados:

Aplicando el enfoque multisectorial se espera tener los siguientes resultados.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 26 de 36 |

- Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en los cantones, Manta, Montecristi y Jaramijó.


Empoderar a la población, de la parroquia piloto escogida, en el conocimiento de la desnutrición crónica, y de las buenas prácticas alimentarias que pueden realizar para reducirla.



Firma


Elaborado por:

Dr. Manuel Chaple, PhD

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 27 de 36 |

Referencias Bibliográficas


1. Black RE, Vitoria CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, de Onis M, et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet. 2013;382(9890):427-51.
2. Martorell R. The nature of child malnutrition and its long-term implications. Food Nutr Bull. 1999;20(3):288-92.
3. De Onis M, Garza C, Onyango AW, Martorell R. Who Child Growth Standards. Acta Paediatr. 2006;95 suppl 450:96-101.
4. Balarajan Y, Ramakrishnan U, Özaltin E, Shankar AH, Subramanian SV. Anaemia in low-income and middle-income countries. Lancet. 2011; 378:2123–35.
5. Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, et al. Maternal and child undernutrition: Global and regional exposures and health consequences. Lancet. 2008;371(9608):243-60.
6. Organización Panamericana de la Salud. Más allá de la supervivencia: Prácticas integrales durante la atención del parto, beneficiosas para la nutrición y la salud de madres y niños. Washington D.C.: OPS; 2007.
7. Revista Gestión. Enero 2021

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 28 de 36 |

ANEXOS:


Anexo #1: Financiamiento de Proyecto

| PROYECCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Financiamiento | Año | Año | Año | Año | Total |
| | 2022 (1) | 2022 (2) | 2023 (1) | 2023 (2) | |
| Internas IES | \$590,00 | \$170,00 | \$80,00 | \$80,00 | \$920,00 |
| Aporte Externo | \$3000,00 | \$500,00 | \$250,00 | \$250,00 | \$4000,00 |
| Total | \$3590,00 | \$670,00 | \$330,00 | \$330,00 | \$4920,00 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  <p>Uleam UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI</p> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 29 de 36 |


Anexo #2: Matriz de marco lógico

| RESUMEN | INDICADOR | META | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO |
|---|--|--|--|---|
| FIN: Mejorar la calidad de vida de la población infantil del cantón Manta, Montecristi y Jaramijó. | Prevalencia e incidencia de desnutrición infantil. | Disminución de la prevalencia e incidencia de desnutrición infantil. | Informe de tasa de prevalencia e incidencia. | Existe el equipo de investigación y personal de salud capacitado. |
| PROPOSITO: Reducir la desnutrición crónica de la población infantil del cantón Manta, Montecristi y Jaramijó. | Prevalencia de desnutrición infantil. | Disminución de la prevalencia de desnutrición infantil. | Informe de de tasa prevalencia. | |
| COMPONENTES | INDICADOR | META | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| OE1: Promover que el grupo objetivo dé cumplimiento al paquete priorizado del MSP. | Cumplimiento del paquete priorizado. | Lograr que el grupo objetivo alcance un 75% en el cumplimiento del paquete priorizado. | Informe del cumplimiento. | Existe el equipo de investigación Se necesita Financiamiento. |
| OE2: Desarrollar prácticas mejoradas en las madres en estado de gestación, madres lactantes y niños menores de 2 años. | Prácticas de destete y lactancia materna. | Incrementar a un 75% las prácticas de destete y lactancia materna. | Informe sobre las prácticas de destete. | Existe el equipo de investigación y personal de salud. Se necesita |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 30 de 36 |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | financiamiento. |
| OE3: Formar cultura de concientización para el cumplimiento del control de niños sanos. | Esquema de niños sanos, brindado por el MSP. | Que el 75% de los niños cumplan con el esquema de niños sanos, brindado por el MSP. | Informe del cumplimiento del esquema | del Existe el equipo de investigación y personal de salud. Se necesita financiamiento |

| ACTIVIDADES | PRESUPUES TO | MEDIOS DE VERIFICA CIÓN | SUPUESTOS |
|---|-------------------------|--|--|
| Capacitación a docentes y estudiantes participantes | \$720,00 | Informe y Acta de la capacitación. | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4. Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02. |
| Realizar un screening con los estudiantes participantes | \$950,00 | Cronograma de planificación. Informe. | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4. Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02. |
| Capacitación a las madres en los componentes: Paquete priorizado MSP Prácticas alimentarias mejoradas Prácticas de lactancia materna Control de niños sanos | \$3250,00 | Cronograma de planificación. Informe Consentimiento informado y aplicación de encuesta Elaboración de trípticos. | ULEAM Ministerio de Salud Pública Zona 4. Gobierno autónomo descentralizado de Manta, Montecristi y Jaramijó. Distrito de Salud 13D02. |
| TOTAL | \$4920,00 | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 |
| | | Página 32 de 36 |


Anexo #3: Detalle de financiamiento interno

| ACTIVIDADES | FINANCIAMIENTO INTERNO IES | | | | TOTAL |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Año 2022 | | Año 2023 | | |
| | Periodo académico (1) | Periodo académico (2) | Periodo académico (1) | Periodo académico (2) | |
| Capacitación a docentes y estudiantes participantes | \$100,00 | \$30,00 | \$60,00 | \$60,00 | \$250,00 |
| Realizar un screening con los estudiantes participantes | \$100,00 | \$30,00 | \$50,00 | \$40,00 | \$220,00 |
| Capacitación a las madres en los componentes: Paquete priorizado MSP Prácticas alimentarias mejoradas Prácticas de lactancia materna Control de niños sanos | \$300,00 | \$30,00 | \$60,00 | \$60,00 | \$450,00 |
| TOTAL | \$500,00 | \$90,00 | \$170,00 | \$160,00 | \$920,00 |


*Articulado con el punto de Actividades antes descrito

Aporte Externo

| Origen | Beneficiarios | Descripción | Monto máximo anual | | | | TOTAL |
|--------------|-----------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | Año 2022 (1) | Año 2022 (2) | Año 2023 (1) | Año 2023 (2) | |
| WORLD VISION | Ciudad de Manta, comunidad piloto | Componentes descritos en las actividades, aplicación de test, aplicación de | \$3000,00 | \$500,00 | \$250,00 | \$250,00 | \$4000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------------------------|--|--|
|  <p>Uleam UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ</p> | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | | | | CÓDIGO: PVV-01-F-001 | | |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | | | | REVISIÓN: 3 | | |
| | Página 33 de 36 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | consentimient o informado. | | | | | |
| TOTAL | | | \$3000,00 | \$500,00 | \$250,00 | \$250,00 | \$4000,00 |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | CÓDIGO: PVV-01-F-001 |
| | PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD | REVISIÓN: 3 Página 36 de 36 |

Anexo #5: Árbol de problemas

