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DATOS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Proyecto de capacitación sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC’S) a los sectores barriales del cantón Chone. 

 

ENTIDAD EJECUTORA: 

La Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí Extensión Chone, a través de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas con colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Chone. 

Obligaciones de la ULEAM:  

 

 Disponer el recurso humano y profesional, técnico logístico a su alcance, para 
el buen cumplimiento de los objetivos del convenio firmado con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Chone, firmado el 26 de junio del 2014. 

 Coordinar con los funcionarios del departamento de Desarrollo Social, toda 

gestión y acción a realizarse en la ejecución del proyecto. 

 Los docentes y/o estudiantes capacitadores de manera conjunta presentarán los 
informes mensuales individuales. 

 Elaborar la planificación mensual y anual de las capacitaciones así como los 
contenidos curriculares. 

 Remitir el listado de docentes y estudiantes que participarán de las 
capacitaciones en la comunidad. 

 

Obligaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone: 

 Dar las facilidades para que los estudiantes capacitadores y los docentes de la 

ULEAM realicen las actividades previstas en el proyecto que se realizara a la 

comunidad. 

 Difundir el proyecto los habitantes del cantón 

ENTIDAD RESPONSABLE: 

Departamento de Vinculación con la Colectividad. 

Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO 

SECTOR: Desarrollo Social 

TIPO: Informatica 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 36 meses.  

BENEFICIARIOS: 

sectores barriales del cantón Chone 

LOCALIZACIÓN:   

Provincia de Manabí.  

Cantón Chone 

OBJETIVO DE DESARROLLO: 

Elevar el nivel de desarrollo de la alfabetización digital.. 
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PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ 

EXTENSIÓN CHONE 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

 

Proyecto de capacitación sobre el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC’S) a los sectores barriales del cantón Chone. 

1.2. Entidad ejecutora 

 

La Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí Extensión Chone, a través 

de la Carrera de Ingeniería de Sistemas con colaboración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. 

1.3. Cobertura y localización 

 

Los beneficiarios del programa de vinculación con la comunidad de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí Extensión Chone, serán los integrantes de los comités barriales del 

Cantón Chone. 

1.4. Monto 

 

El monto del presente proyecto, asciende a $2270,00 dólares americanos, 

los cuales se utilizarán para cubrir los gastos de la renta del local, gastos 

operativos del personal involucrado, gastos de materiales de oficina. 
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1.5. Plazo de ejecución 

 

El presente proyecto se ejecutará en un período de un (9) meses, 

comprendido desde junio de 2015 a febrero de 2016. 

1.6. Sector y tipo de proyecto 

 

El proyecto corresponde al sector INFORMÁTICA,  

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, ha 

organizado en cada sector barrial a una directiva, para buscar 

conjuntamente soluciones a las necesidades de dicho sector. En reuniones 

realizadas por la Administración Municipal anterior dentro de los 

requerimientos en el área tecnológica surge la necesidad del dominio de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S). 

 

Es así, que en sesión solemne de Aniversario de la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí Extensión, con la presencia del Rector de la 

Universidad y el Secretario del Cabildo Municipal se firma un convenio 

interinstitucional para buscar el aporte de las dos instituciones más 

relevantes del cantón Chone. 

 

Se hace necesaria la capacitación en esta temática considerando que la 

mayoría de los habitantes de los sectores barriales, solo son bachilleres y 

han dejado de estudiar hace algunos años y si han visto asignaturas 

relacionadas en el área necesitan una actualización, debido al avance de la 

tecnología. 



5 
 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

La problemática que se busca resolver a través de la aplicación de este 

proyecto, se centra en que los integrantes de los sectores barriales 

desconocen el manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´S) o si tienen un conocimiento el mismo es mínimo o 

desactualizado. 

 

En este siglo XXI, se considera a una persona analfabeta sino dominan las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S), ante ello los 

miembros de los sectores barriales quien aprovechar las ventajas del 

dominio de la tecnología, lo que aportaría en muchos casos en el ámbito 

personal, laboral, familiar e incluso les permitiría incursionar en el ámbito 

microempresarial. 

2.3. Línea base del proyecto 

 

En el año 2013, se logró capacitar a 400 personas; es por ello que para este 

año la zona de influencia del proyecto, pretende abarcar a 500 personas que 

integran los comités barriales del cantón Chone; dicha nómina está a cargo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone. 

 

El aspecto positivo de este proyecto, es la predisposición de los 

involucrados por aprender y algunos aunque no manejan ningún tipo de 

tecnología, se interesan en incluir nuevas experiencias en esta área. 

2.4. Análisis de oferta y demanda 

 

Demanda 
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La población involucrada en la capacitación sobre tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC´S) es de 500 personas, de los cuales 

150 son hombres y 350 son mujeres, de esta población se considerará su 

totalidad, que serán distribuidas por grupos de trabajos, proceso que 

realizará el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Chone y que se encuentran involucrados directamente con el proyecto a 

ejecutar. 

 

Oferta 

 

En la zona de influencia del proyecto no existe otra iniciativa de 

capacitación para los sectores barriales del cantón Chone. Se puede 

apreciar que existen programas de capacitación, pero tienen un costo no 

accesible para el sector seleccionado. 

 

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda) 

 

La demanda insatisfecha se estima en el 80% ya que los integrantes de los 

sectores barriales no han contado de una capacitación como la propuesta, 

solo han recibido aquellos que en el 2013 participaron del proyecto 

ejecutado. 

2.5. Identificación y características de la población objetivo 

 

La población involucrada en la aplicación de la Capacitación sobre las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S) es de 500 

personas, de los cuales 350 son mujeres y 150 son hombres. La principal 

actividad de los pobladores del cantón es el comercio informal y en el caso 

de las mujeres, se dedican en su mayoría a la atención de la familia o a 

trabajos informales. 
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Los adultos, por lo general han culminado la educación básica, un pequeño 

porcentaje ha culminado el bachillerato y pocos han obtenido un título 

universitario, las vivienda son de construcción mixta y en algunos casos 

son de ladrillo rojo. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo General: Capacitar a los integrantes de los sectores barriales del 

cantón Chone en el manejo de las tecnologías de la comunicación y la 

información. 

 

Objetivos Específicos:  

 

a) Planificar la capacitación sobre el uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información (TIC´S). 

b) Ejecutar la capacitación sobre el uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información (TIC´S). 

c) Evaluar la capacitación sobre el uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información (TIC´S). 

3.2. Indicadores de resultado 

 

a) Hasta julio del 2015 se iniciará la capacitación sobre el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC´S). 

 

b) Hasta febrero del 2016, los integrantes de los sectores barriales 

tendrán los conocimientos necesarios para aplicar las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC´S). 
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c) En febrero del 2016, se realizará la clausura de la capacitación de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC´S). 

 

 

 

3.3. Matriz de marco lógico 

 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

FIN: 

Elevar el nivel de 

desarrollo de la 

alfabetización 

digital. 

 

Hasta febrero de 2017 

se habrá involucrado 

en el programa al 

menos el 60% de los 

habitantes de los 

sectores barriales del 

cantón Chone. 

 

 

 Reportes estadísticos 

 Encuestas 

 

 Desastres naturales 

 Cambio de 

políticas del GAD 

Municipal del 

cantón Chone 

PROPÓSITO: 

Capacitar a los 

integrantes de los 

sectores barriales 

conjuntamente con el  

GAD Municipal del 

Cantón Chone sobre el 

manejo de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 

Hasta febrero de 2016 

se contará con al 

menos un 80% de los 

500 miembros de los 

sectores barriales, 

capacitados en el 

manejo de las TIC´S. 

 

 Visita In situs 

 Fotografías 

 Reportes de 

capacitación 

 

 Desastres naturales 

 Cambios en los 

requerimientos del 

GAD Municipal 

del cantón Chone. 

 Poca colaboración 

en asistir de los 

miembros de los 

sectores barriales. 

COMPONENTES: 

a) Acondicionar el 

laboratorio de cómputo 

de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí 

Extensión Chone. 

 

 

Hasta junio de 2015 se 

contará con al menos 

80% del laboratorio de 

cómputo 

acondicionado. 

 

 

 Inspección in situs 

 Fotografías 

 Facturas 

 

 

 

 

 

 Desastres Naturales 

 Poca colaboración 

de las autoridades. 

 

 

 

 

 Que los estudiantes 



9 
 

 

b) Capacitar a los 

estudiantes del quinto 

año de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, 

sobre la planificación y 

ejecución del Plan de 

Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

c) Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC´S). 

 

Hasta junio del 2015 

se capacitará al menos 

el 90% de los 

estudiantes de quinto 

año de la carrera de 

ingeniería en sistemas 

para que sean 

multiplicadores con los 

integrantes de los 

sectores barriales del 

cantón Chone. 

 

 

Hasta febrero de 2016 

al menos un 60% de 

los miembros de los 

sectores barriales 

aplicarán las TIC´S en 

sus actividades 

cotidianas. 

 

 

 Registros de 

capacitación 

 Firmas de asistentes 

 Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestas. 

no colaboración en 

la planificación y 

ejecución de la 

capacitación. 

 Deserción de los 

estudiantes del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 Poco compromiso 

en no utilizar las 

TIC´S en sus 

actividades 

cotidianas. 

ACTIVIDADES: 

 

a1) Coordinar con 

funcionarios del GAD 

Municipal del cantón 

Chone la capacitación 

sobre el manejo de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 

a2) Realizar el 

adecuamiento del 

laboratorio de cómputo 

para la capacitación. 

 

a3) Realizar 

planificación del Plan de 

Capacitación en 

 

 

 

 

$50,00 

 

 

 

 

 

 

 

$300,00 

 

 

 

 

 

$50,00 

 

 

 Registro de 

asistencia. 

 Fotografías 

 

 

 

 

 

 Fotografías. 

 Reportes escritos. 

 Facturas. 

 

 

 

 

 Inspección visual. 

 Fotografías. 

 Facturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desastres 

Naturales. 
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conjunto con los 

estudiantes de Quinto 

Año de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas. 

 

a4) Difundir la 

Capacitación sobre el 

manejo de TIC´S. 

 

 

b1) Establecer el 

cronograma de 

capacitación a 

integrantes de los 

sectores barriales. 

 

b2) Organizar el 

material a utilizar en el 

Plan de Capacitación 

sobre las TIC´S. 

 

 

b3) Iniciar el proceso de 

capacitación sobre el 

manejo de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 

b4) Finalizar el proceso 

de capacitación sobre 

uso de las tecnologías de 

la información y 

comunicación. Difundir 

la clausura.  

 

 

 

c1) Realizar una 

evaluación al Plan de 

 

 

 

 

 

 

$300,00 

 

 

 

 

$20,00 

 

 

 

 

$1000,00 

 

 

 

 

 

 

$150,00 

 

 

 

 

 

$200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$100,00 

 

 

 

 Facturas. 

 Grabaciones e 

impresiones de la 

difusión. 

 

 

 Impresión del 

cronograma. 

 

 

 

 Material capacitación 

 Diapositivas 

 Folleto 
 

 

 

 Registro de 

asistencia 

 Fotografías 

 

 

 

 

 Reportes de 

asistencias 

 Fotografías 

 Certificados de 

aprobación. 

 Grabaciones de 

difusión. 

 

 

 Fichas de evaluación. 

 Informe de 

evaluación. 

 

 

 Fotografías 

 Fichas de muestreos. 

 

 

 Poco apoyo de la 

Universidad Laica 

Eloy Alfaro de 

Manabí y GAD 

Municipal del 

cantón Chone. 

 

 Desinterés por 

parte de los 

miembros de los 

sectores barriales 

del cantón Chone. 
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Capacitación. 

 

 

c2) Aplicar un muestreo 

con los participantes a la 

Capacitación para 

determinar el uso de las 

tic´s en sus actividades 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

$100,00 

 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1. Viabilidad técnica 

 

La viabilidad técnica del proyecto es alta, porque es una problemática muy 

preocupante en el siglo XXI, ya que la tecnología está involucrada en todas 

las actividades humanas. Además se cuenta con los equipos tecnológicos 

para ejecutar la capacitación sobre el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

El Plan de Capacitación se llevará a cabo con los estudiantes de Quinto 

Año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, quienes tienen el conocimiento 

técnico para la ejecución exitosa de este proyecto. Además docentes 

apoyarán en las planificaciones para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

4.2. Viabilidad financiera y/o económica 

 

4.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, 

costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 
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El capital requerida para la ejecución del Proyecto de Capacitación sobre el 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación se compone 

de capital fijo y capital de trabajo. 

 

Se debe considerar que este proyecto es sin fines de lucro, no se consideran 

rubros de terrenos, ventas, gastos administrativos, entre otros. Se aprecia 

que las entidades involucradas son las que aportarán con los recursos a 

invertir para que se ejecute con éxito lo propuesto. 

 

Este proyecto a través de la ejecución de la capacitación sobre el manejo de 

las tecnologías de la información y comunicación busca incluir a las 

personas en el mundo de avances tecnológicos y así no ser considerado 

como un analfabeto digital. 

4.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios 

 

El presente proyecto, requiere de una baja inversión (Anexo A), por cuanto 

no se requiere de la inversión en activos fijos, ya que las actividades 

desarrolladas para la aplicación del Plan de Capacitación sobre el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación necesitan valores mínimos 

para beneficiar a 500 miembros de los sectores barriales, lo cual es muy 

significativo y el aporte es muy notorio para estos sectores que nunca han 

sido capacitados en temáticas de relevancia como la tecnológica. 

 

La inversión en mano de obra, no se considera ya que los funcionarios 

tanto de la Universidad Laica ¨Eloy Alfaro¨ de Manabí Extensión Chone y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, han 
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considerado dentro de las funciones de ciertos docentes y funcionarios 

actividades relacionadas con la ejecución del presente proyecto. 

 

Cabe indicar que los beneficiarios de este proyecto, no aportarán con 

ningún centavo. Por lo tanto el beneficio que se busca es elevar el nivel de 

desarrollo en el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación, dando cumplimiento a: Objetivo 4. Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Objetivo 7. Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad y Objetivo 10. 

Impulsar la transformación de la matriz productiva del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 – 2017. 

 

4.2.3. Flujos financieros y/o económicos 

 

El proyecto planteado por la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

Extensión Chone a través de la carrera de Ingeniería en Sistemas es sin 

fines de lucro, por lo tanto no se plantea el cobro futuro de este servicio de 

capacitación, y apegados a lo expresado en las Normas para la Inclusión de 

Programas y Proyectos en los Planes de Inversión Pública en la página 12, 

“Si el proyecto no contempla el futuro cobro por la prestación de un 

servicio, no se requerirá de flujo financiero”, razón por la cual no se 

elaboró en el presente documento los flujos financieros (flujos de caja). 

4.2.4. Indicadores financieros y/o económicos 

 

Por ser el presente proyecto SIN FINES DE LUCRO por parte de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí Extensión Chone, no se 

procederá a calcular estos indicadores ante la falta de ingresos derivados de 

ventas y/o cobros de la capacitación brindada a los miembros de los 

sectores barriales del cantón. 
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4.2.5. Evaluación económica 

 

El proyecto busca el desarrollo de los habitantes de los sectores barriales 

del cantón Chone, apegados en la misión institucional, la cual es: La 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí Extensión Chone es una 

institución de educación superior cuyo compromiso es formar ciudadanos y 

ciudadanas profesionales responsables, éticos y solidarios con la sociedad; 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y estrategias que 

contribuyan al desarrollo sustentable y al mejoramiento de las condiciones 

de vida de los y las habitantes de Chone y Manabí. 

Referente a la evaluación económica, por ser un proyecto que no genera 

ingresos el resultado en este punto sería negativo; pero el aporte que 

pretende obtener es significativo para los involucrados y las actividades en 

las que se desarrollan. 

4.3. Análisis de sostenibilidad 

 

4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

 

El proyecto se encuentra en la categoría 2, por no afectar al medio 

ambiente ni de forma directa o indirectamente, ya que no se presentarán 

impactos negativos al mismo. 

 

4.3.2. Sostenibilidad social 

 

El proyecto de capacitación sobre el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, permitirá a los involucrados que aporten a las 

actividades educativas de sus hijos, implementar la tecnología en sus 

actividades laborales si el caso lo amerita y algunos que no tienen un 
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empleo, generar recursos a través de digitación de textos, envió de mails y 

demás actividades básicas que dominarían después de la capacitación. 

 

 

 

 

5. PRESUPUESTO 

 

Componentes / 

Rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares) 
TOTAL Externas Internas 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad 

Componente a        

Actividad a.1. --- --- --- $50,00 --- --- $50,00 

Actividad a.2. --- --- --- $300,00 --- --- $300,00 

Actividad a.3. --- --- --- $50,00 --- --- $50,00 
Actividad a.4. --- --- --- $300,00   $300,00 
Componente b        

Actividad b.1. --- --- --- $20,00 --- --- $20,00 

Actividad b.2. --- --- --- $1000,00 --- --- $1000,00 

Actividad b.3. --- --- --- $150,00 --- --- $150,00 

Actividad b.4. --- --- --- $200,00 --- --- $200,00 

Componente c        

Actividad c.1. --- --- --- $100,00 --- --- $100,00 
Actividad c.2. --- --- --- $100,00 --- --- $100,00 

Total    $2270,00   $2270,00 

 

 

5.1.  Presupuesto Anual 

 

AÑ0 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2016 TOTAL 

$2270.00 $227.00 $249.70 $274.67 $3021.77 

 

 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1. Estructura operativa 
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Para llevar a cabo las actividades del proyecto, se han realizado dos 

divisiones, la logística, cuya función es llevar una eficiente comunicación 

con los miembros de los sectores barriales del cantón Chone, para 

establecer los cronogramas a cumplir con la programación del Plan de 

Capacitación; además la difusión de este proyecto contará con el aporte del 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Chone. 

 

En el aspecto académico, al referirse a la capacitación de los miembros de 

los sectores barriales en el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación, estará a cargo de los estudiantes de Quinto Año de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas, en representación de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí Extensión Chone. 

  

En la parte de logística, se deberá iniciar el proceso del proyecto con los 

sectores involucrados correspondiente a la preparación y notificación. Los 

estudiantes del Quinto Año de la carrera de Ingeniería en Sistemas llevarán 

un registro de asistencia, donde se detallen las actividades desarrolladas en 

las clases y al finalizar el proceso procederán a la entrega de un informe 

escrito adjuntando las evidencias del cumplimiento de los logros y 

resultados obtenidos en el plan de capacitación. 

6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

 

Tipo de ejecución 
Instituciones Involucradas 

Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo 

D Convenio Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 
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del cantón Chone 

 

Para la el control, organización y ejecución de las actividades conjunta se 

designará un encargado de Vinculación con la Comunidad por la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

Extensión Chone,  quién será el responsable del cumplimiento de los 

objetivos propuestos, por su parte el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Chone, será el encargo del apoyo y conexión con los 

miembros de los sectores barriales del cantón Chone. 

 

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

 

A continuación se realiza el detalle del avance del proyecto, mediante su 

cuantificación económica en períodos trimestrales desde el inicio de la 

ejecución hasta la finalización del mismo. 
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Componentes 

/ 

Rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares) 

Total 
Externas Internas 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad 

Período 1 Período 1 Período 1 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 1 Período 1 

Componente a           

Actividad a.1. --- --- --- $50,00 --- --- --- --- --- $50,00 

Actividad a.2. --- --- --- $300,00 --- --- --- --- --- $300,00 

Actividad a.3. --- --- --- $50,00 --- --- --- --- --- $50,00 

Actividad a.4. --- --- --- $300,00 --- --- ---    

Componente b           

Actividad b.1. --- --- --- $20,00 --- --- --- --- --- $20,00 

Actividad b.2. --- --- --- $400,00 $4000,00 $200,00 --- --- --- $1000,00 

Actividad b.3. --- --- --- $150,00 --- --- --- --- --- $150,00 

Actividad b.4. --- --- --- --- --- $200,00  --- --- $200,00 

Componente c           

Actividad c.1. --- --- --- --- --- $ 100,00 --- --- --- $100,00 

Actividad c.2. --- --- --- --- --- $ 100,00 --- --- --- $100,00 

Total    $1270,00 $400,00 $600,00 ---   $2270,00 
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6.4. Origen de los insumos 

 

Componentes/ Tipo de Origen de los Insumos (USD y%)  

Rubros Bien Nacional Importado Total 

Componente a     

Actividad a.1. Consumibles $50,00(100%) $0,00(0%) $50,00 

Actividad a.2. Consumibles $300,00(100%) $0,00 (0%) $300,00 

Actividad a.3. Consumibles $50,00 (100%) $0,00 (0%) $50,00 

Actividad a.4. Consumibles $300,00(100%) $0,00 (0%) $300,00 

Componente b     

Actividad b.1. Consumibles $20,00 (100%) $0,00 (0%) $20,00 

Actividad b.2. Consumibles $1000,00 (100%) $0,00 (0%) $1000,00 

Actividad b.3. Consumibles $150,00 (100%) $0,00 (0%) $150,00 

Actividad b.4. Consumibles $200,00 (100%) $0,00 (0%) $200,00 

Componente c     

Actividad c.1. Consumibles $100,00 (100%) $0,00 (0%) $100,00 

Actividad c.2. Consumibles $100,00 (100%) $0,00 (0%) $100,00 

 

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. Monitoreo de la ejecución 

 

El monitoreo de la ejecución del proyecto estará a cargo de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas, quién designará a una persona que trabajará en 

equipo con la Ing. Cinthya Zambrano Zambrano, Coordinadora de 

Vinculación de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí Extensión 

Chone para que de manera permanente y pertinente realice la evaluación de 

las tareas realizadas.  

 

La persona responsable deberá evaluar las acciones emprendidas por 

período de tiempo establecido, luego de lo cual indicará de la conformidad 

y/o eventualidades presentadas en las actividades programadas, para que en 

base a esta información y las evidencias entregadas de lo suscitado la 
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Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí Extensión Chone a través de 

las autoridades y/o departamentos correspondientes proceda a los procesos 

correspondientes. 

7.2. Evaluación de resultados e impactos 

 

Los resultados e impacto se evaluarán mediante una comprobación in situs, 

sobre el manejo de las tecnologías de la información y comunicación; 

además se realizará un control de asistencia tanto de los capacitadores 

como los capacitados. Al finalizar mediante una encuesta aplicada se podrá 

determinar el grado de impacto y cumplimiento de objetivos de la 

capacitación realizada. Además se realizará una visita de forma aleatoria a 

ciertos miembros de los sectores barriales del cantón Chone, para constatar 

la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en sus 

actividades cotidianas. 

 

7.3. Actualización de línea base 

 

En el inicio del Plan de Capacitación, las personas que van a ser 

capacitadas llenarán una ficha con la finalidad de actualizar la línea base, 

dichas información será compartida por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chone y la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí Extensión Chone. Estos datos servirán donde sean 

convenientes para el fortalecimiento de los procesos llevados a cabo dentro 

de los programas y proyectos de Vinculación con la Comunidad en los que 

aporte la unidad académica. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Certificación Presupuestaria (Anexo B) 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABI 

EXTENSIÓN CHONE 

 

PROYECTO: Proyecto de capacitación sobre el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC’S) a los sectores barriales del cantón 

Chone. 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas. 

 

ADECUAMIENTO LABORATORIO DE INFORMÁTICA.- ANEXO A 

Denominación Cantidad P. Unit. P. Total 

Pintura y mano de obra 1 laboratorio 100.00 100.00 

Persianas 4 Unidades 25.00 200.00 

300.00 

 

IMPLEMENTOS INFORMÁTICOS.- ANEXO B 

Herramientas para mantenimiento 

correctivo y preventido 
 

2 cajas de 

herramientas 

 

302.50 
 

605.00 

605.00 

MATERIALES DE OFICINA.- ANEXO B 

Hojas de asistencia 980 unidades 0.15 147.00 

Folleto del curso 500 unidades 0.45 225.00 

Fotografías 100 unidades 1.50 150.00 

Fichas 500 unidades 0.10 50.00 

Certificados de aprobación de 

curso 

500 unidades 0.50 250.00 

Planificación y cronogramas 100 unidades 0.50 50.00 

Oficios 800 unidades 0.25 200.00 

Anillados 24 unidades 2.00 48.00 

1120.00 

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- ANEXO C 

Hojas volantes 500 unidades 0.20 100.00 

Difusión en radio 10 veces 10.00 100.00 

Difusión en radio parlante 20 veces 5.00 100.00 

300.00 

GASTOS VARIOS: Se incluye muestreo y evaluación, inauguración y clausura del 

curso; que se justificarán de acorde a las necesidades presentadas. En vista que existe el 

compromiso de colaboración de ambas entidades a través de los departamentos que 

poseen, estos rubros pueden ser abaratados. 



23 

 

ANEXO B 

 

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
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ANEXO C 

 

AVANCE DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto se ejecutó durante el periodo 2014 – 2015 con los estudiantes del 

Quinto año A, B, C de la ULEAM extensión Chone, en el cual se obtuvo un 60% de 

avance en este periodo de acuerdo al objetivo propuesto y las metas a alcanzar.  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

CUANTITATIVOS (Esperados) CUALITATIVOS ALCANZADOS 

Hasta febrero de 2017 se habrá 

involucrado en el programa al menos el 

60% de los habitantes de los sectores 

barriales del cantón Chone. 

Habitantes del cantón 

Chone se involucran en el 

proyecto 

Esto se llenará al momento 

de culminar las tareas 

programadas. 

Hasta febrero de 2015 se contará con al 

menos un 80% de los 500 miembros de 

los sectores barriales, capacitados en el 

manejo de las TIC´S. 

Habitantes del cantón 

Chone se involucran en el 

proyecto 

Hasta febrero de 2015 se 

contó con al menos un 80% 

de los 500 miembros de los 

sectores barriales, 

capacitados en el manejo de 

las TIC´S. 

Hasta junio de 2014 se contará con al 

menos 80% del laboratorio de cómputo 

acondicionado. 

 

Local apto para iniciar el 

proceso de asesoría 

Informática. 

Hasta junio de 2014 se contó 

con al menos 80% del 

laboratorio de cómputo 

acondicionado. 

 

Hasta junio del 2014 se capacitará al 

menos el 90% de los estudiantes de quinto 

año de la carrera de ingeniería en sistemas 

para que sean multiplicadores con los 

integrantes de los sectores barriales del 

cantón Chone. 

Estudiantes listos para 

iniciar el proceso de la 

vinculación con la 

comunidad. 

Hasta junio del 2014 se 

capacitó al menos el 90% de 

los estudiantes de quinto año 

de la carrera de ingeniería en 

sistemas para que sean 

multiplicadores con los 

integrantes de los sectores 

barriales del cantón Chone.. 

Hasta febrero de 2015 al menos un 60% 

de los miembros de los sectores barriales 

aplicarán las TIC´S en sus actividades 

cotidianas. 

Habitantes de la comunidad 

Chonense. 

Hasta febrero de 2015 un 

60% de los miembros de los 

sectores barriales 

capacitados aplicarán las 

TIC´S en sus actividades 

cotidianas. Mantenimiento 

preventivo y correctivo. 
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ANEXO D 

 

 Evidencias de la Ejecución del Proyecto 
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ANEXO F 

 

Acta de aprobación de consejo de extensión 
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ANEXO G 

 

Convenio Interinstitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


